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1.1 Presentasjon av avhandlingens tema 
Temaet for avhandlingen er forutsetningslærens anvendelse i entrepriseretten. Temaet er 
svært omfattende. Avhandlingen er av denne grunn knyttet til tre problemstillinger hvor 
forhold som særpreger entreprisen særlig vil påvirke vurderingen av om forutsetningslæren 
kan komme til anvendelse. 
 
Når entreprenøren møter på en hindring, vil det oppstå spørsmål om når virkningene av 
forstyrrelsen kan løses ved hjelp av en fortolkning av kontrakten mellom byggherre og 
entreprenør, og når forutsetningslæren i tilfelle må anvendes. Entreprenøren vil 
eksempelvis kunne ha forutsetninger som bygger på opplysninger han har mottatt fra 
byggherren eller forutsetninger som bygger på de observasjoner som ble gjort under 
befaring av byggeplassen. Dersom en slik forutsetning ikke er reflektert i 
entreprisekontrakten, og forutsetningen senere viser seg å svikte, oppstår spørsmålet om 
den kan innfortolkes som en avtalebetingelse eller om virkningene av forutsetningssvikten 
må løses ved avtalerevisjon etter forutsetningslæren. 
 
I rettspraksis og teori har det vært trukket et skille mellom de tilfeller der kontraktspartens 
forutsetninger har vært uriktige og der de brister.
1
 I de førstnevnte tilfeller er det antatt at 
det er reglene om ugyldighet som kommer til anvendelse. Det er i de tilfeller der en 
forutsetning brister at revisjon etter forutsetningslæren er aktuelt.
2
 Det foreligger imidlertid 
tilfeller i entrepriseretten der kontrakten har blitt revidert etter forutsetningslæren selv om 
                                                 
1
 Se definisjonen av uriktige og bristende forutsetninger under avhandlingens punkt 2.3.3 
2
 Hagstrøm (2003) s.248 
 2 
entreprenørens forutsetninger har vært uriktige.
3
 På dette grunnlag kan det problematiseres 
om prinsippene for bristende forutsetninger har fått et utvidet anvendelsesområde i 
entrepriseretten. 
 
Jeg vil søke å redegjøre for forhold som er karakteristiske for en entreprise som påvirker 
terskelen for avtalerevisjon etter forutsetningslæren. Det kan stilles spørsmål om terskelen 
for avtalerevisjon etter forutsetningslæren er lavere i entrepriseretten enn i andre 
kontraktstyper. 
1.2 Avgrensning 
Avhandlingen tar sikte på å redegjøre for særlige spørsmål som oppstår ved anvendelse av 
forutsetningslæren i entrepriseretten. En noe mer generell redegjørelse for 
forutsetningslæren vil imidlertid være nødvendig for å kunne svare tilfredsstillende på de 
skisserte problemstiller. Dette gjelder særlig der forutsetningslærens anvendelse i 
entrepriseretten sammenlignes med andre kontraktstyper. 
 
Det tas utgangspunkt i generalentreprise hvor byggherren står for prosjekteringen og 
entreprenøren for utførelse av byggearbeidene. Eksempler fra rettspraksis vedrørende 
totalentreprise vil benyttes dersom de har overføringsverdi til generalentreprise.
4
 Det 
samme gjelder eksempler fra kontrakter for fabrikasjon av komponenter til 
petroleumsvirksomhet. 
 
Avhandlingen tar først og fremst sikte på å problematisere forutsetningslærens anvendelse 
der både byggherre og entreprenør er profesjonelle. Forbrukerentreprise som omfattes av 
bustadoppføringslova vil i utgangspunktet ikke bli behandlet. De drøftelser som blir gjort 
vil imidlertid kunne ha gyldighet også for forbrukerentreprise, men det må da gjøres 
oppmerksom på at styrkeforskjellen mellom partene vil kunne spille inn i vurderingene. 
                                                 
3
 Se avhandlingens punkt 4.3  
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Forholdet mellom standardkontraktenes endringssystem og forutsetningslæren vil ikke bli 
behandlet. Det samme gjelder hvilke rettsvirkninger en relevant forutsetningssvikt kan 
medføre. Dette temaet reiser interessante spørsmål i entrepriseretten. Av plassmessige 
grunner gjøres det imidlertid ingen omfattende drøftelse av spørsmålet, men kun en kort 
redegjørelse av gjeldende rett.  
 
Forholdet mellom forutsetningslæren og avtaleloven § 36 ble for entrepriseretten delvis 
avklart i Rt.1999 s.922. Det var her tale om en omfattende kommersiell entreprisekontrakt. 
Førstvoterende uttalte at avtalerevisjon etter avtaleloven § 36 vil være ”båret av mer 
generelle rimelighetsbetraktninger, som det er lite plass for i et kontraktsforhold som det vi 
står overfor”.5 Avtalerevisjon etter avtaleloven § 36 og forholdet mellom 
forutsetningslæren og avtaleloven § 36 blir av denne grunn ikke behandlet i oppgaven. 
1.3 Forhold som særpreger entrepriseforhold. Risikobegrepet 
En entreprisekontrakt vil normalt være langsiktig. Det vil ofte ta lang tid fra bindende 
avtale om utførelse av byggearbeider inngås til byggverket er endelig ferdig. Det at 
kontraktspartene må vurdere utviklingen for en lengre periode inn i fremtiden kan være 
problematisk.
 6
   
 
Bygge- og anleggsvirksomhet er også mer utsatt for værforholdenes innflytelse enn mange 
andre kontraktsforhold. Arbeidet skjer i stor grad utendørs, noe som skiller 
entrepriseforhold fra eksempelvis tilvirkningskjøp.
7
 Den ytelse entreprenøren etter 
kontrakten skal prestere vil normalt være meget omfattende samtidig som den vil være 
komplisert. Disse forhold skaper en rekke usikkerhetsfaktorer, og entreprenørens 
oppfyllelse kan få et preg av improvisasjon som få andre kontraktstyper har.
8
 
                                                 
5
 Rt.1999 s.922 (s.932) 
6
 Sandvik (1966) s.85 
7
 Hagstrøm (1997) s.11 
8
 Hagstrøm (1997) s.11 
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Entreprenørforhold vil skille seg fra andre verksleieforhold ved at entreprenøren skal utføre 
et arbeide på oppdragsgiverens eiendom. Entreprenørens arbeid vil skje på fremmed grunn, 
hvor han på forhånd ikke har mulighet for å bringe alle data på det rene.
9
 Særlig 
grunnforholdene vil være et usikkerhetsmoment. Skal det gjøres detaljerte undersøkelser 
som eliminerer usikkerheten helt, vil disse være svært kostbare. Dette kan lede til at partene 
nøyer seg med å gjøre stikkprøver for å fastslå om grunnforholdene tillater den belastning 




Offentlige reguleringer vil kunne utgjøre en usikkerhetsfaktor. Den offentlige regulering er 
omfattende og endringer i reglene vil kunne gripe inn i byggeprosessen. Reglene gir ofte 





Entrepriseforholdet særpreges av at det i særlig grad foreligger usikkerhet omkring de 
faktiske forhold. Dersom uforutsette hindringer rammer byggearbeidet eller det 
fremkommer særlig ugunstige forhold innenfor usikkerhetsbetonte områder, oppstår det 
spørsmål om hvilken betydning det skal ha for avtalepartenes rettigheter og plikter. Det 





Risikobegrepet i entrepriseretten kan ses som et spørsmål om fordeling av risikoen mellom 
byggherre og entreprenør for forstyrrelser eller hindringer av byggeforetaket. 
Risikoproblemstillingen er således en vurdering av hvilke hindringer entreprenøren plikter 
å overvinne.
13
 At byggherren bærer risikoen innebærer derimot at entreprenøren ikke 
                                                 
9
 Bech (1963) s. 8  
10
 Hagstrøm (1997) s.11 
11
 Sandvik (1966) s.88 
12
 Hagstrøm (1997) s.2 
13
 Sandvik (1967) s.156 
 5 
plikter å overvinne konsekvensene av de endrede forhold. Byggherren må betale fullt 




1.4 Rettskilder og metode 
Sett i forhold til andre områder innenfor privatretten bærer entrepriseretten preg av at det 
foreligger forholdsvis få rettskilder. Dette innebærer at enkelte rettskilder har fått større 




I de tilfeller der det er inngått avtale mellom entreprenør og en forbruker vil 
bustadoppføringslova komme til anvendelse. Loven er preseptorisk. Loven er delvis en 
kodifisering av gjeldende rett, men den bærer preg av å søke å utjevne forholdet mellom en 
profesjonell og forbruker.
16
 Selv om loven og dens forarbeider
17
 kan gi føringer for 
bakgrunnsretten også ved profesjonelle entreprisekontrakter, må det tas i betraktning at det 
gjør seg gjeldende særlige beskyttelseshensyn når byggherren er forbruker.
18
 Det samme 
gjelder rettspraksis tilknyttet loven. Håndverkertjenesteloven og dens forarbeider
19
 vil 
kunne inneholde retningslinjer som kan gi en viss veiledning i entreprisekonflikter, men 
lovens bestemmelser bærer som bustadoppføringslova preg av å være forbrukerlovgivning. 
 
Forutsetningslæren er utformet av rettspraksis og juridisk teori. Det er en ulovfestet lære, 
selv om det foreligger enkelte spredte lovfestede utslag av den. Entrepriseretten generelt 
bærer preg av å være ulovfestet.  
 
For å unngå usikkerhet har aktørene søkt å regulere de innbyrdes rettigheter og plikter med 
uttrykkelige avtalebetingelser. Det foreligger derfor en tradisjon med utstrakt bruk av 
                                                 
14
 Barbo (1997) s.297 
15
 Hagstrøm (1997) s.15 
16
 Ot.prp.nr.21 (1996-1997) s.14 
17
 Ot.prp.nr.21 (1996-1997) 
18
 Hagstrøm (1997) s.16 
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 Enkelte avtaleklausuler utgjør en kodifikasjon av gjeldende rett, og 
disse regler ville gjort seg gjeldende uavhengig av kontrakten.
21
 Standardene er ikke en ren 
kodifikasjon av gjeldende rett, og standardene må inntas i partenes avtale for å gjelde. Det 
skal imidlertid lite til før standarden blir ansett som en del av kontraktsforholdet; det er 




Den nyeste entreprenørkontraktsstandarden er NS 8405 som avløste NS 3430 i 2004. 
Revisjonen var særlig begrunnet med at standardene måtte fornyes oftere enn tidligere, for 
å kunne bevare sin aksept og standardiseringseffekt. Det var også avdekket enkelte 
svakheter i standarden.
23
 NS 3430 erstattet NS 3401 i 1991. NS 3401 hadde da vært i bruk 
fra 1969. NS 8405 er et standarddokument som er fremforhandlet og tilkommet i regi av 
Norges Byggestandariseringsråd. Standardene er laget av en komité med representanter for 
aktører i bransjen, og søker å balansere rettigheter og plikter mellom byggherre og 
entreprenør. 
 
Det foreligger ikke offisielle forarbeider til standardkontraktene, og utover ordlyden 
foreligger det lite autoritativt materiale å basere tolkningen på.
24
 Selv om NS 8405 innebar 
en rekke endringer i forhold til NS 3430 vil NS 3430 og praksis tilknyttet denne, kunne gi 
bidrag til hvordan den nye standarden skal forstås. Det samme gjelder de tidligere 
standardkontraktene. 
 
Standardkontraktene for fabrikasjon av komponenter til petroleumsvirksomhet på norsk 
kontinentalsokkel
25
 har også påvirket utforingen av standardkontraktene for entreprise.
26
 
                                                 
20
 Sandvik (1966) s.60 
21
 Rt.1967 s.1248 
22
 Rt.1991 s.773 
23
 Kolrud (2004) s.23 
24
 Hagstrøm (1997) s.15 
25
 NF 05 erstattet NF 92. Standardene er fremforhandlet mellom Statoil, Hydro, Saga og Tekonlogibedriftenes 
Landsforening. Norsk Totalkontrakt 2005 bygger på NF 05, men er tilpasset leveranser som har et betydelig 
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Disse kan gi tolkningsbidrag. Standardkontraktene for fabrikasjon av komponenter til 
petroleumsvirksomhet har vært benyttet ved enkelte større landentrepriser. Eksempel på 
dette er byggingen av nye Oset vannrenseanlegg i Oslo. Avtalen mellom Oslo kommune og 
entreprenøren bygget på NTK 2000. 
 
Det foreligger lite rettspraksis i entrepriseretten i forhold til andre formuerettslige fag. 
Dette har sammenheng med at både NS 8405 og dens forgjengere inneholder klausuler om 
voldgift, samt regler om oppmannsavgjørelse. Etter voldgiftsloven § 5 er utgangspunktet at 
voldgiftsbehandlingen og avgjørelse ikke er underlagt taushetsplikt. Utgangspunktet var 
imidlertid det motsatte frem til loven trådte i kraft i 2004. Partene kan ved voldgift få en 
endelig avgjørelse hurtigere enn ved de alminnelige domstoler. Andre hensyn som typisk 





Særlig høyesterettsdommer foreligger det lite av i entrepriseretten. Rt.1999 s.922 kan 
nevnes. Dommen omhandler et tilfelle der entreprenøren gjorde gjeldende et krav om 
tilleggsvederlag på grunnlag av forutsetningslæren, og dommen redegjør for generelle 
retningslinjer ved vurderingen av hvem som må bære risikoen for uforutsette hindringer.  
 
Vekten av underrettspraksis vil avhenge av dommenes overbevisningskraft og kvalitet. 
Mangelen på andre rettskildefaktorer kan innebære at underrettspraksis kan få større 
praktisk betydning i entrepriseretten enn på andre rettsområder i privatretten. Det samme 
gjelder de publiserte voldgiftsavgjørelser. 
 
Når det gjelder de upubliserte voldgiftsavgjørelser vil det foreligge enkelte betenkeligheter 
med å tillegge disse stor vekt. Er avgjørelsene avsagt av kompetente dommere og på 
                                                                                                                                                    
omfang og som inneholder prosjektering, innkjøp, bygging og eventuell installasjon . (EPC kontrakt. 
Engineering, Procurement and Construction). 
26
 Hagstrøm (1997) s.15 
27
 Barbo (1997) s.20 
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grunnlag av en grundig prosedyre, vil nok også slike avgjørelser kunne ha praktisk 





Juridisk teori har i entrepriseretten hatt stor praktisk betydning og blir i stor grad henvist til 
i rettspraksis.
29
 Mangel av andre tyngre rettskilder spiller inn også her, og vurderingstemaer 
og regler fremsatt i teori har i stor grad blitt lagt til grunn av domstolene.
30
 Tore Sandviks 
doktoravhandling ”Entreprenørrisikoen” fra 1966 utgjorde det første større arbeidet i 
norsk entrepriserettslig teori. Av nyere litteratur kan nevnes Jan Einar Barbo sin 
doktoravhandling ”Kontraktsomlegging i entrepriseforhold” og Viggo Hagstrøm sin 
”Entrepriserett - Utvalgte emner” . Alle de overnevnte behandler forutsetningslærens 
anvendelse i entrepriseretten grundig. Til NS 3430 og NS 8405 er det utarbeidet flere 
kommentarutgaver. I Knut Kaasens kommentarutgave til fabrikasjonskontraktene NF 05 og 
NTK 05 blir også forutsetningslærens anvendelse ved petroleumskontrakter godt redegjort 
for.  
1.5 Videre fremstilling 
Avhandlingen er inndelt i fem hovedpunkter. Under punkt 2 redegjøres det generelt for 
forutsetningslæren. Jeg anser et slikt punkt nødvendig for å kunne drøfte 
forutsetningslærens anvendelsesområde i entrepriseretten nærmere. I punkt 3 behandler jeg 
forholdet mellom fastsettelse av entreprenørens plikter ved tolkning av 
entreprisekontrakten, og revisjon av kontrakten etter forutsetningslæren. Deretter i punkt 4 
vil forutsetningslærens anvendelse på uriktige forutsetninger i entrepriseretten bli drøftet. 
Avslutningsvis i punkt 5 vil terskelen for revisjon av entreprisekontrakten etter 
forutsetningslæren bli behandlet. 
 
 
                                                 
28
 Svarva (1999) s.815 
29
 Se eks Rt.1999 s.922 (931 flg) med henvisinger til Bech, Sandvik og Hagstrøm  
30
 Hagstrøm (1997) s.15 
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2 Presentasjon av forutsetningslæren 
2.1 Historikk og forutsetningslærens inntog i nordisk rett 
Forutsetningslæren, slik vi nå kjenner den, ble introdusert av Bernhard Windscheid midt i 
det 19. århundret.  Windscheid bygde videre på den romanistiske klausullære ”sub clausula 
rebus sic stantibus” som gikk ut på at begge kontraktsparter ble ansett for å ha tatt et 
stilletiende forbehold dersom det skulle skje en vesentlig endring i de ytre forhold.
31
 
Winscheids forutsetningslære var i stor grad subjektiv der vurderingen hovedsakelig måtte 
baseres på hva partene hadde underforstått og gjort til stilletiende betingelser.  
 
I nordisk teori ble forutsetningslæren utviklet videre særlig av Jul. Lassen og senere Henry 
Ussing. Lassen ville i stor grad bygge på Windscheid sine resonnement og hevdet at en 
løftegiver kunne fragå sitt løfte hvis en synbar og vesentlig forutsetning sviktet. 
Avgjørende var om løftegiver ville tatt forbehold om å tre tilbake ved avtaleinngåelsen 
dersom han hadde foranledning til å ta stilling til det endrede forhold, og dette må antas å 
ville ha blitt akseptert av løftegiver.
32
 En slik vurdering vil være svært vanskelig, siden 
partenes hypotetiske vilje vil avgjøre forutsetningens betydning. Dette kunne også medføre 
et utilfredsstillende resultat ved at den sterkeste part ville få et betydelig 
forhandlingsovertak. Heller ikke det forhold at den annen part ville funnet seg i et 
forbehold, innebærer nødvendigvis at han bør finne seg i tilbakesøkning når spørsmålet om 




På bakgrunn av disse bemerkningene gikk Ussing inn for at relevansspørsmålet måtte 
behandles som andre rettsspørsmål og løses etter objektive kriterier. Han pekte særlig på at 
                                                 
31
 Krokeide (1977) s.584 
32
 Hagstrøm (2003) s.252 
33
 Ussing (1950) s.464 
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dersom risikospørsmålet skulle avgjøres etter fritt skjønn i det enkelte tilfellet, ville 
avgjørelsene ”blive i høj grad usikre”,34 og at det i videst mulig omfang burde oppstilles 
regler for under hvilke betingelser forutsetninger var relevante.  Det sentrale var således at 
relevansspørsmålet måtte avgjøres ved en vurdering av omstendighetene.
35
 Det var Ussing 
sin lære som i stor grad fikk tilslutning i norsk rett. 
2.2 Forutsetningslærens innhold 
Entrepriseretten preges av de foreligger en rekke usikkerhetsmomenter vedrørende de 
faktiske forhold, og det vil av denne grunn kunne oppstå en utvikling som partene i liten 
grad har regnet med ved avtaleinngåelsen. Spørsmålet blir da, for det første, om denne 
uventede utviklingen ligger innenfor det entreprenøren etter kontrakten plikter å overvinne. 
Utgangspunktet er at grensene for entreprenørens forpliktelser må avgjøres gjennom en 
tolkning av avtalen. Etter at entreprenørens plikter er fastsatt gjennom tolkning av avtalen, 




Forutsetningslæren har vært et tema i nordisk rettsvitenskap i over 100 år, og lærens 
innhold har vært svært omdiskutert. Kort oppsummert kan forutsetningslæren for det første 
være et grunnlag for at en avtale er ugyldig eller at den bortfaller fordi den er uvirksom. 
Læren kan for disse tilfeller anses som en rettsregel. Forutsetninger kan også være et 
argument ved tolkning av en avtale. Videre har det tidligere vært hevdet at 
forutsetningslæren kan nyttes for å presisere vesentlighetskravet ved kontraktsbrudd.
37
 





- Forutsetningssynspunkter kan nyttes ved tolkning og utfylling av avtaler 
                                                 
34
 Ussing (1950) s.467 
35
 Hagstrøm (2003) s.252 
36
 Barbo (1997) s.301 
37
 Krokeide (1977) s.585 
38
 Bengtson (1966) s.120, Krokeide (1977) s.575, Holmbäck (1977) s.29 
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- Forutsetningslæren kan nyttes som et avtalerettslig grunnlag for ugyldighet, der 
det foreligger uriktige forutsetninger. 
- Forutsetningslæren kan anvendes som grunnlag for bortfall eller endring av 
kontrakter, der en forutsetning brister pga. endrede forhold. 
- Forutsetningslæren kan nyttes for å presisere vesentlighetskravet ved 
kontraktsbrudd. Altså som begrunnelse for å avgjøre hvilke sanksjoner den ene 
part i et kontraktsforhold kan gjøre gjeldende mot den andre dersom han ikke 
mottar den lovede motytelse. 
 
Når det gjelder strekpunkt nr. 4 om bruk av forutsetninger for å presisere mangelsbegrepet, 
er det særlig hevningsbeføyelsen som har vært drøftet. Hevning vil i stor grad medføre de 
samme rettsvirkninger som bortfall ved bristende forutsetninger.
39
 Ussing hevdet at vilkåret 
om at det må foreligge et vesentlig kontraktsbrudd, må forstås på samme måte som 
vesentlighetskravet som Lassen nyttet i sin forutsetningslære.
40
 Foruten Lehrberg som 
legger til grunn at ”väsentlighetskravet i 21 § köplaget uttrycker samma regel som 
förutsätningslärans väsentlighetsrekvisit”,41 er det synspunkt at hevingsbeføyelsen er et 
utslag av forutsetningslæren forlatt i nyere rettsvitenskapelig teori.
42
 
2.3 Forutsetningslærens terminologi og vilkår 
2.3.1 Forutsetningsbegrepet 
Det å søke å gi en definisjon på en ”forutsetning” kan synes vanskelig, da begrepet kan 
fremstå som flertydig. Den definisjon Ussing benyttet kan hevdes å være en treffende 
beskrivelse:  
 
                                                 
39
 Krokeide (1977) s.617-618 
40
 Ussing (1961) s.85-86 
41
 Lehrberg (1989) s.199 
42
 Hagstrøm (2003) s.253 
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”En Antagelse, som ligger til Grund for den erklærendes Beslutning om at afgive 
Viljeserklæringen – altsaa et et element i Bevæggrundene til Viljeserklæringens 
Afgivelse.” 43 
 
Forutsetningsbegrepet har vært kritisert i teorien ved at det har blitt ansett å omfatte forhold 
som partene ikke har ofret en tanke ved avtaleinngåelsen.
44
 Realiteten er at det har skjedd 
en annen utvikling enn det som er normalt, og at det av denne grunn finnes påkrevet å 
revidere avtalen, uavhengig av om partene har hatt mer eller mindre klare forutsetninger 
ved avtaleinngåelsen. Arnholm karakteriserer dette som ”bakutsetninger” fordi det er tale 
om forhold som parten først oppdager senere var av betydning for hans vilje til å inngå 
kontrakten.
45
 Augdahl bygger på Ussings forutsetningsbegrep og sammenfatter 
problemstillingen slik:  
 
”man taler om bristende forutsetninger i alle tilfelle hvor løftegiveren står overfor 
et forhold - x- som han på løftetiden ikke regnet med og som er egnet til å berøre 
ham mer eller mindre ubehagelig nettop i hans egenskap som løftegiver.” 46 
 
Forutsetningsbegrepet omfatter således både forhold løftegiveren har hatt bevisste 
forstillinger om da løftet ble avgitt, og de forhold han overhodet ikke har hatt i tankene.
47
 
2.3.2 Vilkårene for at en forutsetning skal tillegges betydning. 
Der forutsetningslæren har karakter av en rettsregel som leder til ugyldighet eller bortfall 
av kontrakter, har det i teorien vært omdiskutert hvilke vilkår som gjelder for at en 
forutsetning skal tillegges betydning. Dette har sammenheng med striden mellom de som 
                                                 
43
 Ussing (1918) s.4 
44
 Arnholm (1975) s.20 
45
 Arnholm (1975) s.20 
46
 Augdahl (1978) s.144 
47
 Hagstrøm (2001) s.248 
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hevdet en subjektiv forutsetningslære og de som argumenterte for en objektiv 
forutsetningslære. Høyesterett sammenfatter gjeldende rett med disse tre vilkår: 
 
”For at en part skal kunne påberope seg en bristende forutsetning, sies gjerne at 
forutsetningen må ha virket motiverende for løftegiver, dvs. at han med kunnskap 
om den oppståtte situasjonen ikke ville avgitt sitt løfte, og at dette var synbart for 
motparten. Dessuten må forutsetningssvikten etter en rettslig vurdering være 
”relevant”, noe som særlig peker hen på hvilken part som etter en mer sammensatt 
vurdering bør bære risikoen for utviklingen(…)” 48 
 
I motivasjonsvilkåret ligger det at forutsetningen må ha vært motiverende for løftegiver ved 
avtaleinngåelsen. Det kreves ikke at avtaleparten overhodet ikke ville inngått avtalen 
dersom han kjente til de aktuelle forhold. Det kreves imidlertid noe mer enn at løftegiver 
ikke hadde avgitt løftet på de nøyaktig samme vilkår.
49
  Sammenfatningsvis kan det tales 
om at forutsetningen må ha vært vesentlig for løftegiver. 
 
I forhold til vilkåret om at den motiverende forutsetningen må ha vært synbar for den andre 
avtaleparten, sondres det mellom typeforutsetninger og individuelle forutsetninger. De 
såkalte normalforutsetninger/typeforutsetninger, er forutsetninger som er så typiske og 
vesentlige at de normalt må anses å ligge til grunn for den aktuelle art avtaler.
50
 Disse anses 




Individuelle forutsetninger gjelder forutsetninger som er av en slik art at de må være 
tilkjennegitt overfor motparten, for at de skal kunne anses som synbare. Heller ikke dette 
skillet er klart, og det vil her være tale om en glideskala hvor jo mindre typisk 
forutsetningen er, jo mer kreves at den skal anses for å ha vært synbar for motparten i det 
                                                 
48
 Rt.1999 s.922 (s.931) 
49
 Hagstrøm (2001) s.249 
50
 Ussing (1918) s.4 
51




 Et sentralt eksempel på en typeforutsetning fra entrepriseretten, er at 
entreprenøren vil gå ut fra at grunnen på byggeplassen ikke avviker vesentlig fra det 
undersøkelsene i forkant av prosjektet skulle tilsi. Denne forutsetningen må normalt anses 
som synbar for byggherren når han mottar anbudet, uavhengig av om den har kommet 
konkret til uttrykk. Hvorvidt forutsetningen skal tillegges betydning, vil imidlertid måtte 
bero på den etterfølgende relevansvurderingen. 
 
For innholdet av relevanskriteriet kan det vises til det gjengitte sitat fra Rt.1999 s.922 om at 
det må bero på ” hvilken part som etter en mer sammensatt vurdering bør bære risikoen for 
utviklingen”. Det må gjøres en konkret vurdering av hvem som er nærmest til å bære 
risikoen for forholdet og hva som er ”en rimelig byrdefordeling i kontraktsforholdet”.53 
Augdahl oppsummerer rettspraksis slik at det avgjørende er hva som ”er in concreto det 
rimelige og rettferdige”.54 Avgjørelsen av enkelttilfeller må treffes i tråd med den regel 
som, alle forhold tatt i betraktning har de beste grunner for seg.
55
 I all hovedsak faller 
utgangspunktene i norsk rett sammen med grunntrekkene i den objektive forutsetningslære. 
Hovedregelen om at enhver avtalepart bærer risikoen for at en forutsetning viser seg å være 
riktig eller ikke, må imidlertid ligge som grunnlag for vurderingen.  
 
I entrepriseretten har det vært ansett som sikker rett at en relevant forutsetning for 
entreprenørens ytelse, er at situasjonen er normal i forhold til en nøktern vurdering av de 
data som var tilgjengelig. En vesentlig svikt i disse forutsetninger, og dermed i de kalkyler 
som entreprenøren har gjort, vil medføre at entreprenøren får rett til en justering av 
kontrakten.
56
 Dette har vært lagt til grunn i en rekke rettsavgjørelser.
57
 Terskelen for 
revisjon etter forutsetningslæren og den nærmere risikofordeling der en forutsetning viser 
                                                 
52
 Hagstrøm (2001) s.249 
53
 Rt.1999 s.922 (s.931) 
54
 Augdahl, (1978) s.147 
55
 Hagstrøm (2001) s.249-250 
56
 Bech (1963) s.13 
57
 Blant annet voldgiftsdom inntatt i Rt.1955 s.120 (s.124), LH-2004-12799, Rt.1999 s.922 (s.931) 
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seg å være feil i et entrepriseforhold, vil bli nærmere redegjort for under punkt 5 i 
avhandlingen. 
2.3.3 Uriktige og bristende forutsetninger 
En forutsetning kan enten knytte seg til forhold som forelå allerede på avtaletidspunktet 
eller til utviklingen etter avtaleinngåelsen. Der avtaleparten tar feil av omstendigheter som 
allerede forelå ved avtaleinngåelsen, er det tale om uriktige forutsetninger. Er det på den 
annen side forutsetninger om utviklingen etter avtaleinngåelsen som viser seg å svikte, er 
det tale om bristende forutsetninger. Som en annen betegnelse på sondringen nyttes også 
opprinnelig og etterfølgende forutsetningssvikt. En fellesbetegnelse på begge disse tilfeller 
er sviktende forutsetninger. 
 
For å illustrere denne sondringen nytter Ussing to eksempler. Det første gjelder et tilfelle 
der noen betaler en sum penger i den feilaktige tro av at han skyldte disse. Det andre 
eksempelet knytter seg til et tilfelle der en person kjøper møbler til sin forlovede til bruk i 
et fremtidig felles hjem, men hvor forlovelsen senere brytes.
58
 I det førstnevnte tilfellet er 
det tale om uriktige forutsetninger. Det sistnevnte gjelder bristende forutsetninger. Den 
nærmere grensedragning mellom uriktige og bristende forutsetninger kan imidlertid være 
noe uklar. Krüger går til og med så langt at han karakteriserer dette skillet som 
”rettsteknisk umulig”.59  
 
En grunn for at grensedragningen mellom uriktige og bristende forutsetninger i enkelte 
tilfeller kan være vanskelig å trekke, er at en fremtidig utvikling ofte vil springe ut fra 
omstendigheter som foreligger ved avtaleinngåelsen, og at den kan sies å foreligge i form 
av anlegg i den konkrete situasjon før den konkrete materialisering eller tilsynekomst.
60
 
Teorien ved Lehrberg viser til de samme betraktninger og uttaler at skillet mellom uriktige 
                                                 
58
 Ussing (1984) s.458 
59
 Krüger (1991) s.685 
60
 Høgberg (2006) s.246 
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og bristende forutsetninger vil kunne bero på hvordan forutsetningen formuleres.
61
 Som et 
eksempel på hvor det kan være vanskelig å vurdere hvorvidt det foreligger en uforutsett 
utvikling eller en feilvurdering nytter Arnholm et tilfelle hvor en skadelidt har mottatt 
erstatning for personskade, og det senere viser seg at den varige skade er større enn 
ventet.
62
 Utgjør det økede skadeomfanget en uriktig eller bristende forutsetning ved 
avtaleinngåelsen? 
 
Selv om det i enkelte tilfeller kan være noe problematisk å plassere den aktuelle 
forutsetning, hører dette til de få unntak. Normalt vil det være uproblematisk å 
karakterisere en forutsetning som enten uriktig eller bristende. Det synes også å være lite 




Så vidt gjelder de uriktige forutsetninger, er det hevdet at man er utenfor det 
anvendelsesområde som forutsetningslæren har fått etter gjeldende rett.
64
 Avtaleloven § 33 
og læren om illojalitet rammer de tilfeller der en avtalepart har hatt uriktige forutsetninger, 
og villfarelsen var eller burde vært kjent for den annen part ved avtaleinngåelsen.  Av den 
grunn kan det synes som om det er liten plass til forutsetningslæren som rettsgrunnlag for 
de tilfeller det foreligger opprinnelig forutsetningssvikt. 
2.4 Rettsvirkningene av en relevant forutsetningssvikt 
Også når det gjelder rettsvirkningene av en relevant forutsetningssvikt, må det skilles 
mellom de uriktige og bristende forutsetninger. Forskjellen består i at mens uriktige 
forutsetninger som et utgangspunkt leder til at avtalen er ugyldig, fører bristende 
forutsetninger til at den anses å være bortfalt/uvirksom. Ugyldighet kan defineres som at et 
løfte ikke får rettsvirkninger etter sitt innhold. Anses imidlertid avtalen som 
bortfalt/uvirksom blir avtalen ansett som bindende inngått, men hvor pliktene på grunn av 
                                                 
61
 Lehrberg (1989) s.82 
62
 Arnholm (1975) s.10 
63
 Hagstrøm (2003) s.248, Hov (2002) s.88, Barbo (1997) s.309, Woxholth (2000) s.110 
64
 Hov (2002) s.89, Hagstrøm (2001) s.248 
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endrede forhold senere endres, suspenderes eller opphører.
65
  Dette er i motsetning til en 
ugyldig avtale som aldri har forpliktet til oppfyllelse. 
 
Uriktige forutsetninger innebærer at det har vært en feil ved avtalen allerede fra inngåelsen, 
ved at avtaleparten ikke har bedømt de forhold som motiverte ham til å avgi det aktuelle 
løftet riktig. Rettsfølgen av at en uriktig forutsetning tillegges betydning, er i 
utgangspunktet ugyldighet.
66
 Etter avtaleloven § 33, som omfatter villfarelsestilfellene,  er 
dette rettsfølgen. Anses avtalen som ugyldig har den uriktige forutsetning retroaktiv 
virkning (ex tunc).
67
 Utgangspunktet er at de erlagte ytelser skal restitueres. Dette vil for en 
rekke ytelser, som eksempelvis entreprenørens ytelse i et entrepriseforhold, ikke være 
mulig. I disse tilfeller har det vært hevdet at det kan kreves vederlag for den berikelse 
ytelsen representerer for den annen part, selv om denne har vært i aktsom god tro.
68
 I så fall 
vil rettsvirkningen være sammenfallende med en modifikasjon av avtalen etter læren om 
bristende forutsetninger. 
 
I de tilfeller der bristende forutsetninger tillegges relevans, medfører de endrede forhold at 
avtalen anses som uvirksom. Bristende forutsetninger har kun virkning fremover (ex 
nunc).
69
 Det er antatt både i praksis og teori at en relevant bristende forutsetning også kan 
medføre modifikasjon av kontrakten. Eksempler på slik modifikasjon kan være nedsettelse 
eller suspensjon av forpliktelsen. Kontraktsmotparten må da som hovedregel tilkjennes en 
valgrett om hvorvidt han i stedet ønsker å la kontrakten bortfalle.
70
 Av enkelte har det vært 
hevdet at forutsetningslæren ikke kan anvendes for skjerpe en avtalemessig forpliktelse, 
eller eventuelt pålegge en annen forpliktelse.
71
 Et eksempel fra svensk rett som synes å 
                                                 
65
 Hov (2002) s.182 
66
 Bentsson (1967) s.120, Holmbäck (1970) s.29, Woxholth (2000) s.110-111 
67
 Hagstrøm (2001) s.250 
68
 Krokeide (1977) s.590 
69
 Hagstrøm (2001) s.250 
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 Krokeide (1977) s.590 
71
 Andersen (2006) s.202 
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legge til grunn en slik forståelse er NJA 1989 s.614. Sveriges Høgsta domstol uttalte at 
forutsetningslæren ikke kunne medføre andre rettsfølger enn at løftet ble erklært totalt eller 
partielt uvirksom. Et unntak fra denne hovedregel om at bristende forutsetninger ikke kan 
lede til forpliktelsesøkning, foreligger i entrepriseretten. Det er her utvilsomt at 
entreprenøren kan gis tilleggsvederlag eller forlenget byggetid. Det kan eksempelvis vises 
til Rt.1999 s.922 hvor problemstillingen nettopp var om det forelå bristende forutsetninger 




Skillet mellom ugyldighet og bortfall/uvirksomhet har i noen grad har blitt utvisket ved 
vedtakelsen av avtaleloven § 36.
73
 Bestemmelsen rammer både ”forholdene ved avtalens 
inngåelse”, dvs blant annet uriktige forutsetninger, og ”senere inntrådte forhold”, dvs også 






                                                 
72
 Rt.1999 s.922 (s.932) 
73
 Woxholth (2006) s.287 
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3 Forholdet mellom forutsetningslæren og avtaletolkning 
3.1 Risikoplassering i entreprisekontrakten 
Når en forutsetning svikter ved en entreprisekontrakt må det først tas stilling til om det å 
overvinne hindringene som har oppstått, ligger innenfor entreprenørens plikter etter 
kontrakten. Den grunnleggende problemstilling vil være hvem som etter kontrakten må 
bære risikoen for det aktuelle forhold. 
 
Illustrerende for problemstillingen er en dom fra Gulating lagmannsrett avsagt 6. mai 
1999.
74
 Saken gjaldt en avtale mellom Selmer ASA (entreprenør) og Statens vegvesen 
Hordaland (byggherre) om bygging av en undersjøisk tunnel fra Bjorøy til Håkonshella. 
Det viste seg at grunnforholdene var langt vanskeligere enn hva som var regnet med. Det 
var mye oppsprukket fjell med mye vann, noe som resulterte i at det måtte gjøres langt 
større injeksjoner i fjellet enn antatt. Videre ble det oppdaget store sandsoner som 
forvansket arbeidet ytterligere. Selmer ASA gjorde krav på å få dekket de 
meromkostninger som fulgte av de uventet problematiske arbeidsforholdene. Prinsipalt ble 
det gjort gjeldende at entreprisekontrakten måtte tolkes slik at entreprenøren hadde krav på 
slikt vederlag. Populært uttrykt hadde Selmer etter sin oppfatning påtatt seg å bygge en 
fjelltunnel, men ikke en sandtunnel. Lagmannsretten formulerte vurderingstemaet på denne 
måten: 
 
”Det sentrale spørsmål i saken er om Selmer etter den kontrakt som ble inngått med 
SVH i september 1993 har risikoen for forholdene i tilknytning til området før og i 
sandsonen, dvs fra pel 1533 til pel 1458, samt for forholdene i tilknytning til driving 
fra fastlandssiden.” 
 




Utgangspunktet om at entreprenøren kan nekte å utføre det arbeid som ligger utenfor de 
opprinnelige kontraktsforpliktelser må i noen grad modifiseres. I entreprisekontrakten vil 
det typisk være inntatt klausuler om entreprenørens plikt til å utføre de merarbeider 
byggherren pålegger. Kontrakten vil da tilkjenne entreprenøren et tilleggsvederlag. I NS 
3430 og NS 8405 er byggherrens rett til å pålegge en endring fastslått i henholdsvis punkt 
28.1 og punkt 20.1. Det stilles imidlertid krav om at ”Endringen må stå i sammenheng med 
det kontrakten omfatter” og endringen kan ”ikke være av en vesentlig annen art”. 
Entreprenøren kan heller ikke pålegges ”endringer ut over 15% netto tillegg til 
kontraktssummen”. 
 
Barbo påpeker at omfanget av entreprenørens forpliktelser kan illustreres med to 
konsentriske sirkler. Den innerste sirkelen symboliserer entreprenørens forpliktelser i 
forhold til det avtalte vederlag. Den ytterste sirkel symboliserer grensene for 
entreprenørens betingede kontraktsforpliktelser. Dette er forpliktelser som ligger utenfor 
det entreprenøren i utgangspunktet plikter å utføre i forhold til det opprinnelig avtalte 
vederlag, men som kan aktualiseres typisk ved byggherrens endringsordre.
75
 
3.2 Tolkning og utfylling av entreprisekontrakten med partenes forutsetninger 
3.2.1 Begrepene tolkning og utfylling 
Hvilke forpliktelser som påhviler entreprenøren etter kontrakten må avgjøres av de 
alminnelige prinsipper for avtaletolkning. Tradisjonelt har det vært gjort et skille mellom 
tolkning og utfylling. Denne sondring har blitt sammenfattet ved at man ved tolkning søker 
å finne det som følger av avtalen, mens utfylling er en komplettering av ufullstendige 
erklæringer med allmenne normer.
76
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77
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Selv om partenes forutsetninger er relevante ved tolkning av en avtale, er det like 
nærliggende å tale om utfylling der forutsetningene ikke har kommet til uttrykk i en 
eventuell avtaletekst. Grensen mellom tolkning og utfylling vil være flytende og begge 
prosesser omhandler det samme spørsmål; å bringe kontraktens innhold på det rene.
78
 Den 
bruk Høyesterett har gjort av begrepene illustrerer dette; tolkning har her blitt benyttet til å 
betegne fremgangsmåter som i juridisk teori blir betraktet som utfylling.
79
 Videre vil 
tolkning i vid forstand nyttes som en felles betegnelse på hele denne prosessen.  
 
Det kan konkluderes med at partenes forutsetninger vil være blant de data som er relevant å 
legge vekt på når entreprenørens forpliktelse etter kontrakten skal fastlegges. Det kan 
bemerkes at enkelte har stilt seg kritiske til å trekke inn partenes forutsetninger i tillegg til 
de regler som foreligger om at tolkningen skal bygge på partenes felles forståelse, og at den 
part som skjønner eller burde skjønne at motparten har en annen forståelse enn ham selv, 
ikke kan kreve sin forståelse lagt til grunn.
80
 Forutsetningenes betydning ved tolkning av 
avtalen i vid forstand blir ytterligere redegjort for under punkt 3.4. 
3.2.2 Forutsetningenes positive og negative relevans 
For å beskrive de tilfeller der forutsetningene tillegges vekt ved fastsettelsen av kontraktens 
innhold, har begrepet positiv relevans vært benyttet. Huser betegner en slik anvendelse av 
partenes forutsetninger som en ”positiv forutsetningslære”. Denne innebærer at det finnes 
forutsetninger som inngår som en del av avtaleforholdet mellom partene i tillegg til det som 
ellers betraktes som avtalen, ”med andre ord en supplering eller en utfylling med 
forutsetninger – og dernest at det finnes forutsetninger som har relevans i selve 
tolkningsprosessen”.81  En slik begrepsbruk kan kritiseres ved at den åpner for 
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 Barbo (1997) s.304 
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 Rt.2000 s.1602, Rt.2001 s.418, Høgberg (2006) s.74 
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 Hov (2002) s.163 
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forvekslinger med den alminnelige forutsetningslære.
82
 Av denne grunn er det mer 
hensiktsmessig å tale om at forutsetningene tillegges positiv relevans. 
 
I motsetning til de tilfeller der forutsetningene tillegges positiv relevans vil være de tilfeller 
der entreprenørens forpliktelser bortfaller eller modifiseres etter forutsetningslæren. Lassen 
og Stang ville knytte forutsetningslæren til avtaletolkning.
83
 Verken Lassen eller Stang 
synes imidlertid å sondre mellom tolkning av avtalen og utfylling. Ussing konkluderte med 
at spørsmålet om en forutsetnings relevans var et spørsmål om utfylling av avtalen. 
Domstolen skulle gå frem ”på samme Maade som i andre tilfælde, hvor Parternes Aftale er 
ufulstændig og der derfor opstaar Spørgsmaal om dens ”Udfyldning””. 84 
 
Forutsetningslæren kan dermed oppfattes som en forlengelse av tolkningslæren, der 
siktemålet med utfyllingen vil være å finne en risikofordeling som harmonerer med 
avtaletypen.
85
 I motsetning til de tilfeller forutsetningen tillegges positiv relevans om hva 
som kan utledes av avtalen, omhandler forutsetningslæren forutsetningens negative 





Denne sondringen beskrives på en treffende måte i RG 1992 s.728 (Tirranna) (formann 
Sjur Brækhus). Statens Forurensningstilsyn og Ingeniør Knut Neergaard AS (entreprenør) 
hadde inngått en avtale om at vraket etter det grunnstøtte skipet M/S Tirranna skulle 
pumpes tom for gjenværende olje. Det viste seg at deler av oljen, i strid med hva partene 
her hadde forutsatt, hadde fått en fast konsistens og dermed ikke lot seg pumpe ut med de 
metoder som lå til grunn for anbudet. Det oppsto tvist om entreprenøren hadde rett på 
tilleggsbetaling for fjerning av den størknede oljen. Entreprenøren anførte prinsipalt at 
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kontrakten ikke kunne tolkes slik at han hadde risikoen for at den fastsatte metode ikke var 
anvendelig. Subsidiært ble det gjort gjeldende at forutsetningslæren måtte lede til at 
entreprenøren ikke var bundet av sin anbud. Voldgiftsretten fant at kontrakten mellom 
entreprenøren og selskapet ikke ga direkte svar på spørsmålet om hvem som måtte bære 
risikoen for at oljen nå var størknet og ikke lot seg pumpe ut. Den uttalte deretter: 
 
”Løsningen må da søkes i en supplering av kontrakten. En supplering kan være 
positiv, man foretar en utfylling av kontrakten på områder som ligger helt utenfor det 
som kontraktens ordlyd dekker. I det foreliggende tilfelle er det spørsmål om en 
negativ supplering, nemlig å legge inn i kontrakten begrensninger i det som følger av 
kontraktens ordlyd. En slik negativ supplering foretas gjerne under henvisning til 
læren om bristende kontraktsforutsetninger.” 87 
 
Forskjellen mellom å tillegge forutsetningene positiv relevans og å tillegge en forutsetning 
relevans etter læren om forutsetningsbrist, vil komme til syne i de tilfeller der forpliktelsen 
etter kontrakten ønskes økt.  Tradisjonelt har det vært lagt til grunn at forutsetningslæren 
ikke kan nyttes for å justere kontrakten slik at den ene parts forpliktelser blir større. Ved 
tolkning av kontrakten i vid forstand vil det ikke være noen slik begrensning. I 
entrepriseretten er det imidlertid antatt at også læren om forutsetningsbrist vil kunne gi 
entreprenøren et økt vederlag der hans forutsetninger svikter. Dette medfører at skillet 
mellom de tilfeller der forutsetningene tillegges positiv relevans og de tilfeller der 
forutsetningene anses som relevante etter læren om forutsetningsbrist blir mindre skarp. En 
annen forskjell er at ved fortolkning vil det være mulig å komme frem til en løsning der 
begge parter er forpliktet til å stå ved kontrakten. Etter læren om forutsetningsbrist er 
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Enkelte har hevdet at skillet mellom positiv og negativ relevans har liten betydning når det 
gjelder å skille ut hvilke forutsetningssynspunkter som tilhører den ene eller andre form for 
relevans.
89
 Det kan pekes på at innenfor de tilfeller det er hevdet at forutsetningene 
tillegges positiv relevans, kan skilles mellom negativ og positiv utfylling. Ved positiv 
utfylling presiseres/utfylles den usikkerhet eller det tomrom kontraktsdokument etterlater. 
Ved negativ utfylling taler kontraktens ordlyd for en løsning, men blir i tolkningsprosessen 
satt til side eller korrigert. Høgberg konkluderer med at begrepene positiv og negativ 
relevans ikke viser annet enn skillet mellom endring/bortfall ved tolkning i vid forstand og 
endring/bortfall ved anvendelse av læren om forutsetningsbrist.
90
 
3.3 Intet klart skille mellom rettsgrunnlagene 
Da rettsvirkningene man oppnår ved en anvendelse av forutsetningslæren ofte kan nås ved 
hjelp av en fortolkning og utfylling av avtalen, kan det være problematisk å ta stilling til 
hvilke spørsmål som bør løses ved en tolkning i vid forstand og hvilke som må løses etter 
forutsetningslæren. Dette vil særlig gjelde i entrepriseretten hvor også forutsetningslæren er 
antatt å kunne medføre en økning i entreprenørens vederlag. Begge resonnementer bygger 
også på forutsetningssynspunkter, og det vil kunne være de samme faktorer som tillegges 
vekt. Ved tolkning av avtalen vil man dessuten se hen til reglene om avtalerevisjon, for å 
unngå at avtalen ved tolkning gis et innhold som leder til at det må foretas en etterfølgende 




Den flytende grensen mellom tolknings- og forutsetningslæren kommer til syne i 
rettspraksis, hvor domstolene ikke alltid tar uttrykkelig stilling til hvilket grunnlag som blir 
drøftet. Fra Høyesteretts praksis kan det vises til Rt.2000 s.806, som gjaldt en avtale 
mellom Oslo Lysverker og Hol kommune om konsesjonskraft. Det ble innført en 
produksjonsavgift. Oslo Lysverker krevde at Hol kommune skulle godta en oppregulering 
av vederlaget som svarte til avgiften. Oslo Lysverker gjorde gjeldende at avtalen måtte 
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tolkes slik at den var basert på et underliggende krav om selvkost. Subsidiært ble det gjort 
gjeldende at avtalens prisbestemmelse måtte settes til side på grunn av bristende 
forutsetninger eller avtaleloven § 36. Høyesterett uttalte om disse tre påstandsgrunnlagene: 
 
”I atskillig utstrekning er de samme momentene relevante i forhold til disse tre 
anførslene, og jeg behandler dem til dels under ett.” 92 
 
Det foreligger også eksempler fra entrepriseretten der spørsmålet om entreprenøren har rett 
på tilleggsvederlag på grunnlag av kontrakten eller ved kontraktsrevisjon etter 
forutsetningslæren blir vurdert under ett. Dette var eksempelvis tilfellet i Borgarting 
lagmannsretts dom avsagt den 10. desember 2000.
93
 I forbindelse med anlegget av E134 på 
strekningen fra Drammen til Mjøndalen ble det mellom grunneierne og Statens vegvesen 
inngått avtale om senking av veigrøften og at grunneierne skulle utta de grusmassene som 
derved ble tilgjengelige for utnyttelse. Det ble inngått avtale med entreprenør om utgraving 
og flytting av massene. Under arbeidet viste det seg at en betydelig del av massene besto av 
hardpakket morenemateriale, og entreprenøren krevde tillegg i vederlaget for merarbeid. 
Entreprenøren viste til kontrakten hvor massene var beskrevet som ”grus” og 
”grusmasse”. Lagmannsretten uttalte: 
 
”Slik lagmannsretten ser det, gir kontraktens ordlyd således ikke noe klart svar på 
risikospørsmålet i saken. Den grunnleggende problemstillingen er derimot om 
morenematerialet medfører at arbeidet ble vesentlig mer tyngende og kostbart for 
Johan Rognerud AS enn forutsatt, og om entreprenørens forutsetninger i så henseende 
var basert på en forsvarlig og nøktern vurdering av situasjonen ved 
kontraktsinngåelsen (…) For øvrig vil avtalelovens § 36 og læren om bristende 
forutsetninger kunne gi støtte til entreprenørens krav. Lagmannsretten ser ingen 
avgjørende grunn til å sondre mellom disse til dels overlappende grunnlagene for 
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tilleggsvederlag. I den videre drøftelse tas det utgangspunkt i spørsmålet om det forelå 
en relevant bristende forutsetning for entreprenøren.” 
 
Borgarting lagmannsretts dom av 17. desember 1999 gjaldt utbygging av en jernbanetunnel 
og en veitunnel.
94
 Etter en anbudskonkurranse inngikk NSB Bane Region Øst og Statens 
vegvesen Akershus i fellesskap (byggherre) kontrakt med entreprenørfirmaet Eeg-
Henriksen Anlegg AS (entreprenør). Entreprisen omfattet blant annet tre tunneler gjennom 
Stavengåsen i Vestby kommune i Akershus. Kontrakten bygde på NS 3430, men hadde 
enkelte endringer og utfyllende bestemmelser. I tunnelene viste grunnforholdene seg å 
være langt vanskeligere enn ventet, og entreprenøren krevde å få dekket sine 
meromkostninger. Entreprenøren gjorde prinsipalt gjeldende at det forelå en 
prosjekteringsfeil, og at kontraktens bestemmelser ga grunnlag for hans krav. Subsidiært 
gjorde entreprenøren gjeldende at han hadde krav på tilleggsvederlag etter læren om 
bristende forutsetninger. Lagmannsretten uttalte: 
 
”I den grad Eeg-Henriksens prinsipale grunnlag for tunnelkravet ikke fører frem, må 
kravet vurderes etter de retningslinjer som her er angitt [forutsetningslæren].95 Det er 
langt på vei de samme elementer som spiller inn, men et ansvar etter 
kontraktsbestemmelsene må forankres i kontrakten selv, herunder anbudsgrunnlaget. 
Det blir et snevrere perspektiv enn etter forutsetningslæren. I tillegg blir det en 
strengere vurdering, idet det må foreligge feil eller uoverensstemmelser for at 
kontraktens ansvarsbestemmelser kommer til anvendelse.” 
 
Som påpekt i Rt.1991 s.220 vil det dermed kunne være en ”flytende overgang” mellom de 
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3.4 Hvilket rettsgrunnlag skal anvendes når det oppstår en uforutsett hindring? 
3.4.1 Risikoen er uttrykkelig regulert i kontrakten 
Partene kan i avtalen plassere risikoen for bristende forutsetninger. Avtalen vil i de tilfeller 
risikoen klart og entydig er plassert ikke kunne modifiseres på grunnlag av 
forutsetningslæren.  
 
I entrepriseretten kan eksempelvis entreprenøren akseptere at han ikke skal kunne reise 
krav på tilleggsvederlag dersom grunnforholdene er uventet vanskelige. Dersom 
grunnforholdene viser seg å avvike fra den kunnskap partene hadde da kontrakten ble 
inngått, vil en slik avtalt plassering av risikoen være avgjørende, og den kan ikke settes til 
side etter forutsetningslæren.
97
 Et eksempel på dette er ovenfor nevnte LG-1997-2010. 
Entreprenøren hevdet at læren om bristende forutsetning måtte gi ham rett på et 
tilleggsvederlag på grunn av de vanskelige grunnforhold.  Lagmannsretten uttalte: 
 
”Dessuten bør det bare være mulighet for revisjon på dette grunnlag der de forhold 
som begrunner revisjonskravet, ikke med rimelighet kunne forutses på tidspunktet for 
inngåelsen av en kontrakt(…) Partene har vært oppmerksom på den forutsetning som 
knytter seg til grunnforholdene. Det er risikoen forbundet med denne forutsetning, 
grunnforholdenes beskaffenhet, partene klart og entydig har regulert i kontraktens 
punkt 6 annet avsnitt. Det vil da ikke være adgang til kontraktsrevisjon på grunn av 
etterfølgende forhold, med den konsekvens at en klar risikoplassering som partene har 
vært seg bevisst, endres.” 
3.4.2 Bør spørsmålet om risiko for uforutsette hindringer løses ved tolkning i vid 
forstand? 
Det at domstolene unnlater å ta uttrykkelig stilling til hvilket rettsgrunnlag som anvendes i 
grensetilfellene medfører at det er vanskelig å trekke klare retningslinjer fra rettspraksis. 
Dette er imidlertid forsøkt i juridisk teori. 
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Enkelte har anført at det er mulig å beskrive rettsstillingen uten forutsetningslæren. Ved 
fortolkning av kontrakten må man ta hensyn til formål, den avtalte pris, den kontekst 
avtalen er inngått i osv. Tas det hensyn til disse faktorer vil det i stor grad kunne bli tatt 
stilling til partenes individuelle forutsetninger. Ved utfylling av kontrakten vil dessuten 




Teorien ved Høgberg har søkt å sette opp enkelte retningslinjer for når et spørsmål skal 
løses ved tolkning i vid forstand, og når det må løses etter forutsetningslæren. For å gjøre 
dette benytter han seg av to sondringer. Den første sondringen er mellom 
typeforutsetninger og individuelle forutsetninger, og den andre gjelder de tilfeller der 
ordlyden i kontrakten er klar og de tilfeller der den er uklar. Klar ordlyd definerer han som 




Høgberg viser til rettspraksis og at i de fleste tilfeller der forutsetningslæren har vært 
drøftet har det vært tale om en mer eller mindre klar ordlyd, uavhengig av om det har vært 
tale om typeforutsetninger eller individuelle forutsetninger. Dette var også tilfellet i 
Rt.1999 s.922. Førstvoterende slår fast at entreprenøren hadde ansvaret for utførelsen av 
byggearbeidene, inkludert sveisingen, mens byggherren sto for og hadde ansvaret for 
prosjekteringen. Standpunktet begrunnes med at det ville være upraktisk å presisere en 




Hvorvidt ordlyden er klar eller uklar synes imidlertid ikke å alltid være avgjørende for 
domstolene i entrepriseretten. I ovenfor nevnte LB-2000-2809 slår lagmannsretten fast at 
ordlyden ikke gir svar på risikospørsmålet i saken, og uttaler at det ikke er nødvendig å 
”dvele nærmere ved begrepsbruken i avtalen”. Lagmannsretten påpeker at tolkning av 
kontrakten i vid forstand og forutsetningslæren er overlappende rettsgrunnlag, men tar 
utgangspunkt i forutsetningslæren ved den videre drøftelse. En begrunnelse for dette kan 
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være at forutsetetningslæren tradisjonelt har stått sterkt i entrepriseretten, og at det har 
utviklet seg forholdsvis faste retningslinjer for risikovurderingen og for terskelen når 
forutsetningen kan tillegges negativ relevans. Når også forutsetningslæren antas å kunne 
medføre de samme rettsvirkninger ved å gi entreprenøren et tilleggsvederlag, blir skillet 
mellom de tilfeller der forutsetningene tillegges positiv og negativ relevans i noen grad 
visket ut. Av den grunn kan det for retten ha fremstått som en mer naturlig fremgangsmåte 
å benytte seg av de retningslinjer praksis har fastsatt for forutsetningslæren, enn å søke å 
tolke omfattende kontrakt inngått av profesjonelle parter på bakgrunn av partenes anførte 
forventninger. 
 
I de tilfeller ordlyden er klar og det er tale om typeforutsetninger påpeker Høgberg at det 
særlig vil være to forhold som vil avgjøre om konflikten løses etter læren om bristende 
forutsetninger eller etter tolkningslæren. Det første er hvorvidt det dreier seg om en 
forutsetning som knytter seg til egen ytelse (debitorposisjon) eller den annen parts ytelse 
(kreditorposisjon). Forutsetningslæren har særlig vært anvendt i de tilfeller debitor ønsker å 





I entrepriseretten vil imidlertid forholdet typisk være at entreprenøren ønsker å komme løs 
fra egen ytelse fordi utførelse ble langt dyrere enn de kalkyler som var lagt til grunn. Som 
påpekt ovenfor, er det også i entrepriseretten lagt til grunn at forutsetningslæren kan hjemle 
en vederlagsøkning for entreprenøren. Av denne grunn vil en problemstilling om å øke 
forpliktelsene i entrepriseretten ikke være noen skranke for anvendelse av 
forutsetningslæren. Dette vil ved andre kontraktstyper kunne skape press på 
tolkningslæren. Rt.1999 s.922 illustrerer at forutsetningslæren har sin plass der en 
typeforutsetning svikter, og det er spørsmål om dette kan medføre en vederlagsøkning for 
entreprenøren.  
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For de tilfeller der det er tale om individuelle forutsetninger og klar ordlyd i 
kontraktsteksten anfører Høgberg at det bare unntaksvis er grunnlag for å anvende 
forutsetningslæren. Dersom man kan slutte fra tolkningsmidler med konkret 
partstilknytning at forutsetningen har vært delt mellom partene, kan man fastslå de 
kontraherende parters mening. I slike tilfeller hevder han spørsmålet må løses av 
tolkningslæren.
102
 Som jeg kommer tilbake til under punkt 3.4.3 kan det imidlertid 
innvendes at domstolene har vært restriktive med å innfortolke betingelser i omfattende 
kontrakter mellom profesjonelle parter, på bakgrunn av partenes forutsetninger. Tolkningen 
av slike avtaler må i stor grad skje innenfor kontraktdokumentets rammer. Dette vil gjelde 
både i forhold til typeforutsetninger og individuelle forutsetninger. 
 
I entrepriseretten har Barbo gått langt i å hevde at det er lite rom for forutsetningslæren, og 
at spørsmålet med irregulær utvikling må løses ved avtaletolkning. Barbo hevder at hvis de 
relevante forutsetninger ikke benyttes ved tolkningen av kontrakten, har domstolene strengt 
tatt ikke sluttført tolkningsprosessen.
103
 Han viser videre til at forutsetningslærens 
tradisjonelle vilkår sjeldent anvendes, og at retten sjeldent foretar noen overordnet, generell 





Barbo nytter RG 1992 s.728 (Tirranna) som eksempel. Her drøftes ikke hvorvidt 
forutsetningen var synbar og vesentlig. Han anfører at retten etter å ha gjort en 
ordlydsfortolkning, går direkte over i forutsetningslæren og av den grunn avslutter 
tolkningsprosessen for tidlig. Voldgiftsretten i RG 1992 s.728 viser også under 
relevansvurderingen til deklaratorisk rett. Utfylling med deklaratorisk rett inngår, som 
ovenfor nevnt, også som et element i prosessen der kontraktens innhold fastlegges. Barbo 
konkluderer etter dette med at rettens begrunnelse ikke samsvarer med den formelle 
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begrunnelse, forutsetningslæren, og at det i realiteten var en fastleggelse av kontraktens 




Det kan imidlertid hevdes at det i de tilfeller der entreprenøren gjør en forutsetningsbrist 
gjeldende, ofte vil være tale om typeforutsetninger. En typeforutsetning vil innebære at 
forutsetningens eksistens, vesentlighet og synbarhet ikke behøver å bevises.
106
 Det kan her 
vises til ovenfor nevnte Rt.1999 s.922. Høyesterett gjør riktignok rede for 
forutsetningslærens vilkår. Førstvoterende drøfter imidlertid ikke synbarhets-, og 
vesentlighetsvilkåret og går i stedet rett på relevansvurderingen.
107
 Dette kan hevdes å være 
et eksempel på at domstolene kun drøfter de vilkår som anses å være problematiske. 
 
I RG 1992 s.728 (Tirranna) hadde entreprenøren fremlagt for byggherren den metode han 
hadde utarbeidet for å fjerne oljen. Selv om det kan hevdes at forutsetningen om at oljen lot 
seg pumpe ut etter den aktuelle metode var individuell, var det på det rene at denne var 
synliggjort ovenfor medkontrahenten. I kontrakten het det at oppdraget skulle løses ”som 
beskrevet”.  På bakgrunn av dette kan det synes som partene ved avtaleinngåelsen hadde en 
felles forutsetning om at oljen kunne fjernes på den bestemte måte, og at man ved hjelp av 
tolkning kunne kommet frem til at bruk av andre metoder lå utenfor kontraktsforpliktelsen.  
 
Også Hagstrøm slutter seg til at det var mulig å løse tvisten på denne måten. Han anfører 
imidlertid at Barbo trekker for vidtgående konsekvenser, og påpeker at selv om 
forutsetninger kan ha status som avtalevilkår, slik at forutsetningssvikten kan løses som 
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3.4.3 Retningslinjer for anvendelse av forutsetningslæren 
Overfor Høgberg og Barbo sine resonnementer kan det bemerkes at domstolene har vært 
restriktive med å innfortolke avtalevilkår i en omfattende kontrakt mellom profesjonelle 
parter, på bakgrunn av partenes forutsetninger. Dette illustreres ved at det foreligger svært 
få høyesterettsdommer hvor en slik løsning har blitt lagt til grunn mellom profesjonelle 
parter. Hensynet til forutberegnelighet må i disse tilfeller tillegges stor vekt, og domstolene 




Dette kommer til uttrykk i Høyesterett sin praksis. Rt.1994 s.581 gjelder tolkning av en 
aksjonæravtale. Førstvoterende la avgjørende vekt på ordlyden og påpekte at det ville åpne 
for ”tvil og uklarheter” dersom denne skulle fravikes på grunnlag av ”mer eller mindre 
klare antagelser om formålet”.110 De samme betraktninger kommer til uttrykk i ovenfor 
nevnte Rt.2000 s.806
111
 og i Rt.2002 s.1155. Sistnevnte omhandler leie av 
forretningslokaler og Høyesterett uttalte: 
 
”Saken gjelder tolkning av en kontrakt i næring inngått mellom profesjonelle 
parter. Det finnes støtte så vel i teori som i rettspraksis for at slike kontrakter som 
utgangspunkt bør fortolkes objektivt, og at kontraktens ordlyd må tillegges stor vekt 
(…) Jeg antar også at det er riktig, som fremholdt av den ankende part, at 
betydningen av en fortolking basert på avtalens ordlyd kan være økende (…) Kan 
det påvises at kontraktspartene har hatt en felles forståelse som avviker fra 
kontraktens ordlyd må dette legges til grunn i rettsforholdet mellom dem. Det 
generelle utgangspunkt jeg har angitt kan likevel ha betydning for den bevisstyrke 
som i slike tilfeller må kreves.” 112 
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Rt.2003 s.1132 bygger på det samme standpunkt, og førstvoterende legger her til grunn at 
det kreves ”klare holdepunkter for at partene har vært enige om en avvikende 
forståelse”.113 Dette synes å gjelde uavhengig av om det er tale om individuelle 
forutsetninger eller typeforutsetninger. 
 
Hov argumenterer videre for at standardavtaler kan sees på som en slags ”privat 
lovgivningsvirksomhet”. Hvis partene i et entrepriseforhold har avtalt at eksempelvis NS 
3430 skal komme til anvendelse uten å ha tenkt spesielt på hva den innebærer, vil det 
kunne være naturlig å tolke denne på samme måte som en lovtekst. Dette vil i stor grad 





En upublisert voldgiftsdom avsagt høsten 2003 (professor Viggo Hagstrøm, med 
sakkyndige domsmenn) kan nyttes som eksempel for å klargjøre skillet mellom de tilfeller 
som kan løses ved avtaletolkning i vid forstand, og de tilfeller forutsetningslæren må 
anvendes. Dommen omhandler et tilfelle der byggherre og entreprenør hadde inngått avtale 
om oppføring av et større bygg. Entreprenøren var her gitt opplysninger om at det var 
adkomst til byggeplassen ved en offentlig vei, noe som også ble lagt til grunn da han innga 
sitt anbud. Spørsmålet om adkomst til byggeplassen var ikke regulert i kontrakten, men var 
rudimentært beskrevet i et vedlegg, samt ellers gjort kjent for alle anbydere ved befaring. 
Etter at byggeprosjektet var kommet i gang ble veien delvis sperret for utbedring av 
kommunen, noe den også ville forbli for en lang periode. Veien ble for smal for at 
tungtransport skulle kunne passere. Dette medførte at entreprenøren ikke kunne få 
byggematerialet tilkjørt til byggeplassen. Over en strekning på mange hundre meter måtte 
deler av materialet i stedet kjøres frem på traller eller rett og slett bæres frem ved håndkraft. 
Dette ledet til omfattende forsinkelser og meromkostninger for entreprenøren. 
Problemstillingen var hvorvidt entreprenøren måtte bære risikoen for forholdet eller om 
han hadde krav på å få dekket sine meromkostninger av byggherren. 
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Voldgiftsretten fant at entreprenøren etter kontrakten ikke hadde krav på at veien skulle gi 
en tilfredsstillende adkomst til byggeplassen. Det kunne ikke utledes et slikt vilkår av 
kontraktens ordlyd, og det var på det rene at partene forut for avtaleinngåelsen verken 
hadde diskutert eller overveid at en slik situasjon kunne oppstå. Derimot fant 
voldgiftsretten at det forelå en relevant bristende forutsetning. Det var synbart at 
entreprenøren hadde bygget på at det ville være adkomst til byggeplassen, og veiarbeidene 
kullkastet kalkylene fullstendig. 
 
I den ovenfor nevnte voldgiftsdom, og i andre tilfeller der entreprenøren mottar 
opplysninger av mer orienterende art fra byggherren og disse viser seg å svikte, kan det 
anføres at spørsmålet om opplysningenes relevans typisk må løses etter forutsetningslæren. 
Da kontraktsforpliktelsene er klart definert, vil en slik løsning kunne fremstå som mer 
nærliggende i stedet for å søke å supplere kontrakten med ofte lite eksakte opplysninger om 
byggherrens skjønnsmessige oppfatning av forholdene.
115
 Eksempel på dette er også de 
tilfeller der entreprenøren har mottatt opplysninger om byggegrunnen fra byggherre, uten at 
risikoen for denne har vært regulert i kontrakten. I en rekke avgjørelser har 
forutsetningslæren vært nyttet som grunnlag for å regulere risikofordelingen mellom 
partene.
116
 Dette er forutsetninger som normalt ikke har status som avtalevilkår. 
 
I et entrepriseforholdet vil det typisk være profesjonelle parter, og forholdet vil bygge på 
omfattende dokumenter. Det er derfor nærliggende å anse disse som uttømmende, og 
tolkningen må som hovedregel skje innenfor kontraktsdokumentenes rammer.
117
 Mot det 
standpunkt at slike spørsmål først og fremst må søkes løst gjennom tolkning i vid forstand, 
kan det hevdes at et forbehold som en part ikke har inntatt i kontrakten vanskelig vil kunne 
innfortolkes på grunnlag av partens mer eller mindre klare forutsetninger.
118
 Som påpekt av 
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Hellner vil forutsetningslæren i disse tilfeller kunne fremstå som en mellomløsning mellom 
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4 Lærens anvendelse ved uriktige forutsetninger 
4.1 Innledning 
NS 3430 punkt 7.5, 7.6, 8, 9.2, 15, 17.1 og 17.2 jf. punkt 17.7 og NS 8405 punkt 13, 17, 
19, 21 og 25 regulerer de normalt viktigste hindringer som kan oppstå i et 
entrepriseforhold. Det vil imidlertid være umulig å regulere virkningen av alle de 
hindringer som kan gjøre seg gjeldende. Tvister om hvem som må bære risikoen for 
uforutsette hindringer oppstår derfor svært ofte.  
 
Når den aktuelle standard partene har kontrahert på grunnlag av ikke gir veiledning, må 
spørsmål om justering av entreprenørens forpliktelser baseres på bakgrunnsretten. I det 
følgende vil det bli redegjort for en del typetilfeller i entrepriseretten hvor 
forutsetningslæren ofte har vært vurdert som rettsgrunnlag. Disse tilfellene vil bli 
sammenholdt med sondringen mellom de prinsipper som gjelder for uriktige og bristende 
forutsetninger. Det vil bli problematisert hvorvidt domstolenes anvendelse av 
forutsetningslæren i entrepriseretten avviker fra hva som ellers er lagt til grunn i norsk rett. 
4.2 Typetilfeller hvor forutsetningslæren har vært anvendt ved uriktige 
forutsetninger 
4.2.1 Entreprenørens forutsetninger om grunnforholdene svikter 
Det foreligger en rekke rettsavgjørelser der forutsetningslæren har vært påberopt og vurdert 
for å justere kontrakten, der entreprenørens forutsetninger angående grunnforholdene har 
sviktet. NS 3430 inneholder ingen klar regulering av risikofordelingen for 
grunnforholdene. Dette er inntatt i NS 8504 punkt 19.2, 2. avsnitt. Denne bestemmelsen 
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medfører imidlertid ingen endring av gjeldende rett. Klausulen er søkt å være en 




En voldgiftsdom avsagt i 1953 (formann høyesterettsjustitiarius Emil Stang) omhandler et 
tilfelle der en entreprenør hadde påtatt seg å bygge en tunnel for A/S Norsk Jernverk 
(byggherre) i forbindelse med utbygging av et vannverk i Mo i Rana.
121
 Anbudet var basert 
på tidligere geologiske undersøkelser der grunnen var beskrevet ”gneis”. Det viste seg at 
fjellet var ”særlig vanskelig og seigt”. Retten fant at entreprenøren kunne gå ut fra sine 
alminnelige erfaringer for denne type fjell, og at han kunne forholde seg til den geologiske 
rapport som forelå. Med de opplysninger entreprenøren satt inne med, kunne han ikke ha 
noen forventning om at han ville komme over denne type fjell.  Entreprenøren ble tilkjent 
et tilleggsvederlag for å dekke de meromkostninger som de uventede grunnforhold 
medførte. Det kommer imidlertid ikke uttrykkelig frem hvorvidt voldgiftsretten bygger på 
en tolkning av avtalen eller forutsetningslæren. 
 
Av nyere rettspraksis hvor forutsetningslæren har vært vurdert ved uventede grunnforhold, 
kan nevnes en dom fra Gulating lagmannsrett avsagt 6. mai 1999.
122
 Sakens faktum er 
redegjort for under punkt 3.1 ovenfor. Entreprenøren gjorde gjeldende at læren om 
bristende forutsetninger måtte medføre en justering av kontrakten. Retten påpeker at det er 
rom for avtalerevisjon der et forhold ikke med rimelighet kunne forutses på tidspunktet for 
inngåelsen av en kontrakt. Dette var ikke tilfellet her, da det forelå en ”klar 
risikoplassering som partene har vært seg bevisst” vedrørende grunnforholdene. Justering 
av kontrakten ble av den grunn nektet. Det fremkommer imidlertid at det er adgang for 
revisjon av avtalen på grunn av uventede grunnforhold dersom partene ikke tar uttrykkelig 
stilling til forutsetningene og regulerer den konkrete risikoen i avtalen.  
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Det kan også vises til dom avsagt av Borgarting lagmannsrett 17. desember 1999.
123
 
Faktum i saken er redegjort for ovenfor i punkt 3.3. Entreprisen omfattet blant annet 
bygging av tunneler. I tunnelene viste grunnforholdene seg å være langt vanskeligere enn 
ventet. Entreprenøren gjorde prinsipalt gjeldende at det forelå en prosjekteringsfeil, og at 
kontraktens bestemmelser ga grunnlag for hans krav. Subsidiært gjorde entreprenøren 
gjeldende at han hadde krav på tilleggsvederlag etter læren om bristende forutsetninger. 
 
For en del av arbeidet fant lagmannsretten at den fremlagte geologiske rapport var 
misvisende. Retten slo fast at entreprenøren var påført merkostnader ”i alle tunneler i dette 
tidsrommet som følge av feil i anbudsgrunnlaget og har krav på tilleggsvederlag for dette”. 
Lagmannsretten fant imidlertid ikke at ”anbudsgrunnlaget for den senere del av tunnelen 
inneholdt feil eller uoverensstemmelser som kan gi grunnlag for tilleggsvederlag etter 
kontraktens bestemmelser”. Retten påpekte så at det likevel var godtgjort at så vel 
byggherre som entreprenør ventet normale fjellforhold, og selv om anbudsgrunnlaget ikke 
inneholdt andre feil eller uoverensstemmelser, ga det grunnlag for å forvente normale 
forhold. Retten uttalte: 
 
”Det er antatt at egenrisikoen er større dersom det dreier seg om forhold som 
entreprenøren har herredømme over eller på annen måte har best mulighet til å 
kontrollere. Fjellforhold har ingen av partene herredømme over, men det er 
byggherren som har best mulighet til å klarlegge dem(…) Entreprenørens 
egenrisiko for uventede fjellforhold er således begrenset.” 
 
Lagmannsretten konkluderte med at det forelå bristende forutsetninger for entreprenørens 
anbud, og at entreprenøren hadde krav på et tilleggsvederlag som følge av fjellforholdene. 
 
Som et siste eksempel fra rettspraksis kan nevnes en dom av Hålogaland lagmannsrett 
avsagt 6. mai 2005.
124
 Harstad kommune (byggherre)og Brattås Maskin AS (entreprenør) 






hadde inngått en avtale om sanering og samling av avløpssystem i et området, samt anlegg 
av en felles slamavskiller. Entreprenøren gjorde gjeldende et krav på tilleggsvederlag på 
grunn av vanskelige grunnforhold. Som ett av mange påstandsgrunnlag ble det gjort 
gjeldende at byggegrunnen ikke var i overensstemmelse med beskrivelsen i anbudet, og at 
risikoen for denne heller ikke var overført fra byggherren, selv om det ikke var foretatt 
grunnundersøkelser på forhånd. Retten uttalte at det her dreide seg om uriktige 
forutsetninger. Det ble likevel vist til forutsetningslæren og de momenter for 
risikofordeling som den oppstiller. Retten kom til at det var byggherren som var nærmest til 
å bære risikoen for de avvikende grunnforhold, og entreprenøren ble tilkjent et 
tilleggsvederlag som kompensasjon for sine merutgifter. 
 
I ingen av de ovenfor nevnte avgjørelser, eller øvrig rettspraksis jeg har funnet,
125
 
problematiser retten forutsetningslærens anvendelse på de tilfeller der det er en forutsetning 
om grunnforholdene som svikter, og hvorvidt læren gir rom for modifikasjon av 
kontrakten. Det er imidlertid ikke tvil om at det er tale om uriktige forutsetninger. 
Entreprenøren har hatt en feil oppfatning av hva slags byggegrunn han har med å gjøre, når 
han inngår avtalen. Det er ikke tale om bristende forutsetninger siden forholdene ikke har 
endret seg etter avtaleinngåelsen. Retten har i alle disse avgjørelser likevel nyttet 
terminologien ”læren om bristende forutsetninger”, og begrepet har vært nyttet som en 
fellesbetegnelse som også omfatter den opprinnelige forutsetningssvikt. 
4.2.2 Entreprenørens forutsetninger om utførelsesmetoden svikter 
Det alminnelige utgangspunkt ved generalentreprise er at det er byggherren som har 
prosjekteringsansvaret og således må ha risikoen for prosjekteringssvikt. I Rt.1917 s.673 
bygger Høyesterett på at risikoen følger funksjonsfordelingen. Et bygg ble påført 
omfattende setningsskader da det begynte å synke. Entreprenøren utførte 
pelefundamenteringen til bygget, og denne sviktet. Det var byggherrens arkitekt som hadde 
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utarbeidet planene for pelefundamenteringen. Entreprenøren hadde imidlertid i generelle 
vendinger uttalt at han garanterte for ”at piloteringen bli i enhver henseende god og sikker, 
saa at bygningen med konstant og tilfældig belastning, uten fare for sætning eller glidning 
kan bygges paa den”.126 Likevel måtte byggherren bære risikoen for setningsskaden da 
Høyesterett la til grunn at svikten skyldes piloteringsplanen som byggherrens arkitekt 
hadde utarbeidet, og ikke mangler ved entreprenørens arbeid. I NS 3430 følger byggherrens 
prosjekteringsansvar av punkt 7.1 og risikofordelingen kommer til uttrykk i punkt 7.5 og 
punkt 17.1, bokstav b jf. punkt 21.1.
127
 Det samme prinsippet er lag til grunn i NS 8405 
punkt 19.1 og 21.1.  
 
I den utstrekning byggherren utformer en detaljert arbeidsangivelse vil dette kunne lede til 
at entreprenørens ytelse i mindre grad kan karakteriseres som en resultatforpliktelse, og at 
den isteden får karakter av å være en innsatsforpliktelse. Entreprenøren skal ved en 
forsvarlig innsats søke å oppnå de mål som følger av kontrakten, men han bærer ikke 
risikoen for resultatet.
128
 Annerledes blir stillingen der kontrakten er basert på 
funksjonskrav eller resultatbeskrivelser. Det vil da være opp til entreprenøren å avgjøre 
hvilke innsatsfaktorer og metoder som skal benyttes for å oppnå det fastsatte resultat.
129
 I 
NS 8405 er det i punkt 13.1 inntatt en bestemmelse for å regulere de tilfeller en entreprenør 
skal prosjektere enkelte deler av arbeidet. Det fremkommer imidlertid klart av 
bestemmelsen at den utgjør et unntak fra hovedregelen om at det er byggherren som har 
prosjekteringsrisikoen.  
 
Dersom det etter en tolkning av entreprisekontrakten må legges til grunn at det er 
entreprenøren som må bære risikoen for innsatsfaktorer og metode, har forutsetningslæren 
likevel kunnet lede til en etterfølgende modifikasjon dersom det viser seg at entreprenørens 
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 Et eksempel er Rt.1999 s.922 (Salhusbro). Det var inngått en 
avtale mellom Statens Vegvesen i Hordaland (byggherre) og Arbeidsfellesskapet Salhus 
Flytebru (entreprenør) om oppføring av en flytebro mellom Bergen og Lindåshalvøya. 
Broen skulle festes på land på den ene siden og i et undervannsskjær på den andre. På disse 
stedene, samt den delen av broen der veibanen løp ned på flytebroen, ville påkjenningen 
være størst. For å oppnå tilstrekkelig styrke i konstruksjonen måtte høyfast stål benyttes. 
Det oppsto problemer ved sveisingen av disse seksjoner, da det viste seg at det ble 
sprekkdannelser i stålet. Dette ledet til betydelig stopp i prosjektet.  
 
For å overkomme problemene ble det nødvendig med omfattende for- og ettervarming. 
Byggherre og entreprenør kom ikke til enighet om hvem som måtte bære kostnadene som 
påbeløp i forbindelse med for- og ettervarmingen og produksjonsavbruddene. Høyesterett 
viste her til forutsetningslæren og dens vurderingstema om hvem som må bære risikoen for 
uforutsette forhold. Det ble vist til at entreprenøren måtte anses å være en av landets 
fremste eksperter på sveising av stål, at denne ekspertisen hadde vært et særlig tema da 
anbud ble gitt, og at en sprekkdannelse ved sveising av høyfast stål ikke var et helt ukjent 
problem. Entreprenøren måtte derfor bære risikoen for de merkostnader som påbeløp, og 
det var intet rom for modifikasjon av kontrakten.  
 
Det var her ikke var tale om noen bristende forutsetning. Hovedårsaken til de oppståtte 
problemer var primært at entreprenøren feilvurderte det høyfaste stålets 
materialegenskaper. Forutsetningslæren ble likevel vurdert av Høyesterett som et mulig 
rettsgrunnlag for å justere entreprenørens vederlagskrav. 
 
En sentral voldgiftsdom inntatt i RG 1992 s.728 (formann Sjur Brækhus) omhandler et 
tilfelle hvor Statens Forurensningstilsyn og Ingeniør Knut Neergaard AS (entreprenør) 
inngikk en avtale om at vraket etter det grunnstøtte skipet M/S Tirranna skulle pumpes tom 
for gjenværende olje. Entreprenøren hadde tatt feil av oljens konsistens og dermed hvilken 
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metode som kunne benyttes. Det dreide seg om uriktige forutsetninger. Sakens faktum er 
nærmere redegjort for under avhandlingens punkt 3.2.2.  
 
Retten kom til at tvisten om tilleggsbetaling for fjerning av den størknede oljen ikke kunne 
løses ved en tolkning av kontrakten, og henviste til læren om ”bristende 
kontraktsforutsetninger”.131 Selv om entreprenøren var ansett som en spesialist på slike 
arbeider og hadde utarbeidet fjerningsmetoden, kom retten til at det var staten som var 
nærmest til å bære risikoen. Det ble vist til at den faste oljen representerte en vesentlig svikt 
i grunnlaget for entreprenørens kalkyle. Både den deklaratoriske rett og rimelighetshensyn 
talte for at entreprenør hadde krav på en modifisering av kontrakten. Det samme gjorde 
rettsøkonomiske betraktninger ved at prisingen av entrepriseoppdrag vil bli mer rasjonell 
dersom entreprenøren kan basere sitt anbud på en normalsituasjon, med rett til å kreve 
tilleggsbetaling dersom forholdene viser seg å avvike så sterkt fra det normale at hans 
kalkyler sprekker helt.  
 
LB-2003-623 omhandler en mislykket peling av et brofundament. Statens vegvesen 
(byggherre) hadde inngått en avtale med NCC Anlegg AS (entreprenør) om oppføring av 
en ny bro på grensen mellom Sigdal og Modum kommune. Den nye brua skulle 
fundamenteres på landkar med betongpeler til fjell på hver side av elven. Ute i elveløpet 
skulle det være et fundament i form av to utstøpte stålrørspeler festet i fjellet i 
undergrunnen. Ved rammingen oppstod problemer ved at pelene ble stående å pumpe pga 
motstand i leiren, istedenfor å synke jevnt nedover mot fjell. Samme metode ble igjen 
forsøkt, men dette ledet til at også forsøk nummer to var mislykket. Pelene måtte etter dette 
anses som tapt. Entreprenøren krevde tilleggsvederlag for å få dekket sine merkostnader. 
Retten pekte på at entreprenøren ikke kunne bebreides for utførelsen, og at byggherren 
hadde bedt om at pelingen skulle gjøres med samme metode en gang til. Sammenholdt med 
at grunnforholdene måtte anses som byggherrens risiko måtte det her anses å foreligge en 
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”relevant brist i forutsetningene for entreprenørens yteplikt” som ga hjemmel for dekning 
av merkostnadene. 
 
Avslutningsvis kan det vises til voldgiftsdom av 26.1.1993 (Peconor-dommen).
132
 Phillips 
Petroleum Company Norway (selskapet) og Peconor (entreprenør) inngikk avtale om 
prosjektering, anskaffelser til og bygging samt installasjon av en bølgebryter for 
Ekofisktanken, som skulle beskytte mot den såkalte 100-års-bølgen. For prosjektering, 
anskaffelser, bygging og installasjon var det inngått en fastprisavtale. Det var her tale om 
en EPC/EPCI-avtale.
133
 Konstruksjonen skulle slepes ut i to enheter og skjøtes sammen.  
 
Produksjonen av skjøteløsningen viste seg langt mer komplisert en forutsatt, og 
entreprenøren krevde tilleggsbetaling for fastprisdelen av avtalen. Retten uttalte at den 
opprinnelige beskrivelse av metoden for skjøteløsningen i veggen var ”uhensiktsmessig og 
uheldig”. For at bølgebryteren skulle la seg bygge innenfor de stramme tidsrammer som 
var lagt opp, var det nødvendig med en helt eksepsjonell økonomisk innsats. Ut fra et 
resonnement basert på ”dråpeteorien” kom retten til at problemene sett i sammenheng 
medførte en relevant bristende forutsetning. De enkelte problemer var ikke av en slik art 
eller størrelse slik at de representerte en avgjørende begivenhet. Ble imidlertid virkningene 
av disse problemene lagt sammen, utgjorde de samlet sett en virkning som oversteg 
entreprenørens offergrense og dermed en relevant forutsetningsbrist. Entreprenøren kunne 
etter flertallets mening ikke være forpliktet til å bære byrdene alene, og ble tilkjent et 
mindre tilleggsvederlag. Det ble særlig vektlagt at det var et sterkt tidspress for 
entreprenøren, og at denne ble ”tvunget inn” i den skjøteløsning selskapet hadde foreslått, 
uten mulighet til å foreta en reell etterprøving av de beregninger denne bygget på.
134
 Også 
denne saken dreide seg i stor grad om uriktige forutsetninger vedrørende hvilke metoder 
som kunne nyttes. 
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4.2.3 Entreprenørens forutsetninger for masseberegningen svikter 
I entreprisekontrakter vil det ofte foreligge opplysninger fra byggherren som ikke kan anses 
som bindende avtalebestemmelser, men mer som opplysninger av orienterende art. Det kan 
eksempelvis være opplysninger om tilkomst ved bla. tilgang til elektrisk kraft og vann, 
transportmuligheter og lignende. Som påpekt under avhandlingens punkt 3.4.3 vil 
forutsetningslæren være et nærliggende rettsgrunnlag for å løse problemstillingen.
135
 Siden 
det vil være tale om kausale forutsetninger fremkalt av den annen part, vil det kunne være 





I forhold til det vederlag entreprenøren skal ha for den ytelse han har påtatt seg, kan det 
skilles mellom de tilfeller arbeidet skal avregnes som regningsarbeid og der vederlaget er 
fastsatt til en fast pris. Ved regningsarbeid vil entreprenøren kunne kreve et vederlag som 
dekker de faktiske kostnader samt en viss fortjeneste, og entreprenøren fritas dermed i stor 




Ved fastpriskontrakter kan det skilles mellom fastsumkontrakt og enhetspriskontrakt. I en 
fastsumkontrakt er vederlaget satt til en bestemt sum for hele arbeidet. Risikoen for 
vederlagsberegningen er da i utgangspunktet fullt ut overført til entreprenøren. Ved en 
enhetspriskontrakt, også kalt massekontrakt, fastsettes vederlaget til en bestemt sum for 
hver mengdeenhet av gjennomført arbeid. Når byggevolumet viser seg å være større enn 
beregnet, medfører dette en forhøyelse av entreprisesummen.
138
 Skillet mellom enhetspris 
og fastsumskontrakter kan til dels være flytende. Det er ikke uvanlig at fastsumkontrakter 
har et visst innslag av klausuler etter måling, men også i massekontrakter vil deler av 
kontrakten kunne ha preg av fastsumkontrakt, ved at visse ytelser eller bygningsdeler ikke 
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De samme betraktninger som ovenfor er gjort om opplysninger fra byggherren som ikke 
kan anses som avtalebetingelser, kan også gjøre seg gjeldende for beregning av masse. Ved 
de tilfeller der det er avtalt at arbeidet skal utføres til en fast pris, kan forholdene være slik 
at den fremlagte masseberegning er så uriktig at den gir et helt misvisende bilde av 
størrelsen på det arbeidet som skal utføres. Dette gjelder selv om formålet med slike 
kontrakter nettopp vil være at entreprenøren må tåle avvik uten å kreve økt vederlag. Det 
vil for begge parter være en forutsetning at massene skal gi et relativt riktig bilde av den 
ytelse som skal erlegges, og at den gir en antydning av størrelsesordenen på arbeidet. 
Svikter disse forutsetninger vil de kunne anses som relevant dersom avviket er tilstrekkelig 




Selv ved enhetskontrakter vil det kunne oppstå spørsmål om masseavvikene er så store at 
det kan stilles spørsmål om det foreligger en relevant forutsetningssvikt for den prissetting 
som er gjort. De masser som er oppgitt, vil utgjøre et utgangspunkt entreprenørens 
planlegging og fastsetting av hvor stor arbeidsstokk og maskinpark som er nødvendig. 
Viser det seg at den masseberegning som er gjort i stor grad er uriktig, vil dette kunne 
medføre en urasjonell og lite økonomisk drift. Masseavvikelser vil derfor kunne utgjøre en 
bristende forutsetninger, og selv uten uttrykkelig kontraktsbestemmelser vil det kunne 
kreves justering av de avtalte enhetspriser, når disse er basert på en svært uriktig angivelse 




Dette kommer til uttrykk i LB-1998-1706 hvor flertallet uttaler at ”Kontrakter av den type 
vi her står overfor, med utstrakt bruk av enhetspriser, innebærer i seg selv en 
risikofordeling (…). Bristende forutsetninger kan påberopes også i forhold til en slik 
                                                 
139
 Sandvik (1966) s.190 
140
 Sandvik (1966) s.232 
141
 Sandvik (1966) s.234 
 46 
kontrakt, for så vidt virkninger som ikke fanges opp av enhetsprissystemet og som 
overstiger en viss terskel.” 142 
 
Som påpekt i kommentarutgaven til NS 8405 foreligger det lite rettspraksis hvor grensen 
har kommet på spissen,
 143
 noe som kan tale for at bransjen har innrettet seg etter de 
synspunkter Sandvik har gjort gjeldende. I enkelte tilfeller der massen feilaktig er angitt, vil 
det imidlertid være nærliggende å se dette som en svikt ved selve prosjekteringen. Dette 
gjelder særlig dersom masseangivelsen fremtrer som rimelig sikker, siden opplysningene 




I hvilken grad et avvik i mengdeangivelse utgjør en endring i entreprisen, er nå regulert i 
NS 3430 punkt 28.1, 2. avsnitt og NS 8405 punkt 20.1, 2. avsnitt. Av disse klausulene 
følger det at et slikt avvik ved poster som skal avregnes etter enhetspriser, ikke utgjør noen 
endring med mindre variasjonen ” i vesentlig grad overstiger det entreprenøren burde ha 
tatt i betraktning ved inngåelsen av kontrakten”. Momenter i denne vurderingen vil 
eksempelvis være hvor stor del av kontrakten mengdeavvikelsen utgjør, og hva som er 
årsaken til denne mengdeavvikelsen. Kommentarutgaven til NS 8405 viser her i stor grad 
til de betraktninger som Sandvik har gjort i forhold revisjon etter forutsetningslæren, og 




4.3 Det rettslige bildet etter en gjennomgang av rettspraksis og juridisk teori 
Den gjennomgang som er gjort av praksis og teori, viser at forutsetningslæren er et 
rettsgrunnlag som hyppig blir påberopt der uforutsette hindringer påvirker entreprenørens 
ytelse. Det er interessant å merke seg at forutsetningslæren, ved de gjengitte avgjørelser 
ovenfor og ved den aktuelle juridisk teori, har vært anvendt for å modifisere 
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entreprisekontrakten ved en rekke tilfeller der entreprenøren i utgangspunktet har tatt feil 
av forholdene ved avtaleinngåelsen. Det kan være enten forutsetningene om 
grunnforholdene eller om hvilken metode som kan anvendes har vært feil, men også ved 
andre tilfeller vil det som nevnt kunne være aktuelt for entreprenøren å gjøre gjeldende 
uriktige forutsetninger som grunnlag for å få justert sitt vederlag. Forutsetningslærens 
anvendelsesområde omfatter dermed også de uriktige forutsetninger i entrepriseretten. Det 
grunnleggende vurderingstemaet er: 
 
”Vår rett anerkjenner som en relevant forutsetning for entreprenørens pris at 
situasjonen er normal i forhold til en nøktern vurdering av de tilgjengelige data. En 
vesentlig svikt i disse forutsetninger og dermed en vesentlig svikt i grunnlaget for 
kalkylen gir entreprenøren rett til justering av kontrakten.” 146 
 
Prinsippene som gjelder for de bristende forutsetninger vil ikke være begrenset til 
etterfølgende forutsetningssvikt, og begrepet ”bristende forutsetninger” blir i stor grad 
benyttet som et fellesbegrep for både uriktige og bristende forutsetninger i entrepriseretten. 
 
Et slikt anvendelsesområde avviker fra de utgangspunkter som det er gjort rede for under 
punkt 2. Det kan etter dette problematiseres hvorvidt forutsetningslæren har et utvidet 
anvendelsesområde i entrepriseretten ved at uriktige forutsetninger behandles etter 




4.4 Har forutsetningslæren et avvikende anvendelsesområde i entrepriseretten? 
4.4.1  Presentasjon av avtaleloven § 33 og lojalitetslæren 
En generell redegjørelse for avtaleloven § 33 og lojalitetslæren vil falle utenfor oppgavens 
tema. Det er imidlertid nødvendig å gjøre en kort presentasjon av rettsgrunnlagene for å 
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kunne drøfte hvorvidt det er rom for forutsetningslæren for de uriktige forutsetninger sin 
del. 
 
Avtaleloven § 33 medfører at en avtale er ugyldig der det er avgitt en viljeserklærering og 
det ”forelaa” ”omstændigheter” da den annen part ”fik kundskap” erklæringen. Videre 
stilles det krav om at det ”maa antages” at løftemottakeren ”kjendte til” disse 
omstendigheter, og at det vil stride mot ”redelighet eller god tro” å gjøre erklæringen 
gjeldende. 
 
Det vil her ikke bli foretatt noen gjennomgang av alle bestemmelsens vilkår. Det må 
imidlertid påpekes at avtaleloven § 33 vil kunne ramme de tilfeller der det foreligger en 
motivvillfarelse, altså hvor løftegiveren har hatt en uriktig oppfatning av de forhold som 
motiverte ham til å avgi et løfte med det bestemte innhold. Avtaleloven § 33 vil dermed 
omfatte tilfellene der det foreligger uriktige forutsetninger. I kravet til ”redelighet eller god 
tro” ligger det at det må gjøres en objektiv vurdering, og det siktes her til ”sunde moral- og 
forretningsprinscipper.”148 Har det vært gitt uriktige opplysninger eller holdt tilbake 
opplysninger og avtaleparten har innsett villfarelse, vil disse forhold kunne lede til at 




Hva som ligger i vilkåret om at løftemottaker ”maa antages” å ha kjent til de aktuelle 
omstendigheter har vært gjenstand for betydelig diskusjon i nordisk juridisk teori. ”Maa 
antages” kan tale for at de tilfeller det er på det rene at løftemottaker ikke kjente til de 
aktuelle omstendigheter, faller utenfor bestemmelsens anvendelsesområde. Fredrik Stang, 
som satt i den nordiske lovkomiteen, hevdet imidlertid at ”maa antages” også måtte 
omfatte de tilfeller der løftemottakeren burde kjent til de aktuelle omstendigheter.
150
 Dette 
møtte sterk motstand fra bla. Julius Lassen.
151
 Stangs lære må sies å ha hatt gjennomslag i 
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Norge, men ikke i Danmark og Sverige. Den nåværende rettslige situasjonen synes derfor å 
være at også de tilfeller der løftemottaker har opptrådt uaktsom, vil kunne lede til 
ugyldighet. Det kan eksempelvis vises til Rt.1984 s.28 hvor Høyesterett viste til både 
avtaleloven § 33 og lojalitetslæren.
152
 Denne kan kort oppsummeres med at partene i et 
kontraktsforhold har generell plikt til å være lojale overfor hverandre, slik at partene 
ensidig ikke kan hevde sine interesser til fortrengsel for hverandre. Partene har innenfor en 
viss grense plikt til å ivareta hverandres interesser.  
 
Det vil kunne være en smakssak om det legges til grunn at avtaleloven § 33 tolkes 
utvidende i de ovenfor nevnte tilfeller, eller om man legger til grunn at det har vokst frem 
en uskreven regel ved siden av avtaleloven § 33.
153
 De tilfeller som står igjen utenfor 
avtaleloven § 33, er de tilfeller der løftemottaker ikke kan bebreides for den villfarelse som 
har oppstått.  
4.4.2 Forutsetningslæren som grunnlag for å justere kontrakten ved uriktige 
forutsetninger 
4.4.2.1 Strid i nordisk teori om forutsetningslærens anvendelsesområde og 
virkninger 
Windscheid behandlet de uriktige og de bristende forutsetninger under ett. Dette eksempel 
ble også fulgt av Lassen og Ussing i den nordiske rettsteori.
154
 Deres utgangspunkt var 
således at forutsetningslæren var et rettsgrunnlag som kunne medføre at en avtale mistet sin 
bindende virkning dersom det forelå en opprinnelig forutsetningssvikt.
155
 Jul Lassen synes 
å ville anse avtalen som ugyldig i alle tilfeller forutsetningslæren kom til anvendelse. 
Ussing på sin side pekte på at det i høyden var tale om benytte terminologien ugyldighet 
for de tilfeller der det forelå uriktige forutsetninger. Ussing ønsket imidlertid å legge til 
grunn at avtalen i utgangspunktet var bindende, men så ble ”uvirksom” i alle tilfeller en 
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forutsetning sviktet, dvs. både ved de bristende og uriktige forutsetninger.
156
 Dette 




De svenske forarbeider til avtaleloven § 33 slår uttrykkelig fast at både der en forutsetning 
er ”oriktig eller icke gå i uppfyllelse” vil forutsetningslæren være et mulig rettsgrunnlag, 
men konkluderer med at disse spørsmål ikke var ”mogna för lagstiftning”.158 De danske 
forarbeider synes også å gjøre lignende betraktninger gjeldende.
159
 Hensikten med 
lovfestingen fremstår ikke å være å fastsette den ytterste grense for hvilke tilfeller en 
motivvillfarelse kunne medføre ugyldighet.
160
 Forutsetningslæren antas å være et 
supplerende grunnlag.  
 
Disse betraktninger skilte seg fra de norske forarbeider hvor det kun ble slått fast at man i 
”utkastet ikke villet berøre” forutsetningslæren og de spørsmål den reiser i forhold til 
avtaleloven § 33.
161
 Fredrik Stang argumenterte så, etter vedtagelse av loven, for at 
avtaleloven § 33 likevel ga uttrykk hans teori om synbar viljesmangel.
162
 Stang anså 
avtaleloven § 33 som en lovfesting som løste hele lojalitetsproblematikken i et 
kontraktsforhold. Stang møtte imidlertid motbør i dansk og svensk teori, og resultatet ble at 
avtaleloven § 33 fikk noe forskjellig betydning i disse landene enn i Norge.  
 
Avtaleloven § 33 er i Sverige og Danmark benyttet langt sjeldnere, og i langt mindre grad 
ansett som noen generalklausul. Den er her blitt oppfattet i første rekke som en avrunding 
av bestemmelsene i avtaleloven §§ 28-32. Dette skapte større rom for ulovfestede regler 
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som forutsetningslæren og villfarelseslæren i de tilfeller der det forelå uriktige 
forutsetninger.  
 
Augdahl anførte at det ikke ville ha noen betydning for vurderingen hvorvidt det aktuelle 
forhold løftegiver var uvitende om, forelå allerede på løftetiden eller om det tilhørte den 
senere tid, men også han påpekte at i de tilfeller der svikten knyttet seg til forhold ved 
avtaleinngåelsen var det snakk om ugyldighet som rettsfølge.
163
 Arnholm ønsket i større 
grad å tillegge skillet betydning og drøfter forutsetningslæren først og fremst opp mot 
virkningene av en etterfølgende forutsetningssvikt, men han anerkjente at 
forutsetningslæren også ville kunne ramme de uriktige forutsetninger.
 164
 Krüger behandler 
de uriktige og bristende forutsetninger samlet, og synes ikke å skille mellom 
rettsvirkningene av den uriktige og den bristende forutsetning.
165
 Krokeide anfører at 
forutsetningslæren kan være en selvstendig ugyldighetsgrunn ved siden av avtalelovens 
regler når det foreligger uriktige forutsetninger. For de bristende forutsetninger sin del 
legger han til grunn at rettvirkningene er enten at kontrakten bortfaller eller at denne blir 
justert.
166
 Lignende betraktningene er også lagt til grunn i svensk rettsteori.
167
 
4.4.2.2 Forutsetningslærens anvendelsesområde etter norsk rettspraksis og teori 
I norsk rettspraksis kan det vises til en rekke avgjørelser der forutsetningslæren også har 
kommet til anvendelse på uriktige forutsetninger. Det kan vises til Rt.1935 s.1000 hvor en 
sparebank hadde solgt en eiendom hvor hovedbygningen hadde brent ned. Banken hadde 
forutsatt at forsikringssummen ikke ville bli utbetalt uten byggeplikt. Dette viste seg å være 
feil, og bankens salgssum var derfor langt lavere enn det som ville blitt satt, dersom de 
hadde hatt kunnskap om forholdet. Selv om banken ikke fikk medhold i at avtalen ikke 
kunne anses som bindende, synes det ikke å være tvil om at forholdet ble vurdert innenfor 
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forutsetningslærens rammer. Det foreligger også en rekke avgjørelser fra underrettspraksis 
hvor forutsetningslæren har vært vurdert i sammenheng med uriktige forutsetninger.
168
 Selv 
om ”bristende forutsetninger” blir brukt som fellesbegrep for bristende og uriktige 
forutsetninger i flere av disse avgjørelsene, har imidlertid alle det til felles at 
problemstillingen er om forutsetningssvikten skal lede til at avtalen er ugyldig. Dette 
samsvarer med at de uriktige forutsetninger må anses som en tilblivelsesmangel som leder 
til ugyldighet og har retroaktiv virkning, mens etterfølgende forutsetningssvikt leder til at 




I enkelte nyere underrettsavgjørelser har det vært pekt på at det i liten grad er rom for 
forutsetningslæren for de uriktige forutsetningers del. Det er også en tendens til at 
forutsetningslæren i mindre grad påberopes ved opprinnelige forutsetningssvikt. Av nyere 
høyesterettspraksis foreligger nærmest ingen avgjørelser hvor dette grunnlag har vært 
vurdert annet enn entrepriseretten. Av underrettspraksis kan det eksempelvis vises til LA-
2006-183996 hvor to grunneiere hadde inngått en avtale i jordskifteretten i forbindelse med 
en grensegangssak. Begge parter forutsatte at de avtalte grenser ikke skulle avvike fra de 
opprinnelige grenser. Den ene parten gjorde senere undersøkelser, og fant da gamle 
skylddelingsforretninger som viste at han ved avtalen uforvarende hadde overført ca. 800 
dekar til den andre. Parten gjorde så gjeldende at han var ubundet etter læren om bristende 
forutsetninger. Retten påpekte at det her var tale om uriktige forutsetninger, og at ”kjernen 
i forutsetningslæren er tilfeller hvor forholdene endrer seg etter avtaleinngåelsen”. 
Forutsetningslæren kunne dermed ikke anvendes. De samme betraktninger ble også lagt til 
grunn i TOSLO-2005-123772, og lagmannsretten sluttet seg her til tingrettens premisser.
170
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 Hagstrøm (2001) s.248, Hov (2002) s.89 
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Høgberg synes å være uenig i disse konklusjoner. Han hevder at forutsetningslæren fortsatt 
har sin plass som ugyldighetsgrunn i forhold til de uriktige forutsetninger. Han peker særlig 
på de tilfeller der den aktuelle forutsetning var synlig for løftemottaker, men ikke det at den 
var uriktig. Høgberg anfører at dersom avtaleloven § 33 skal anses å ha konsumert 
forutsetningslæren som ugyldighetsgrunn, vil dette medføre en endring av rettstilstanden.
172
 
Også Giertsen synes å mene at forutsetningslæren vil kunne anvendes for de uriktige 
forutsetningers del, men påpeker at det i dag vanskelig kan tenkes at man kommer seg 




Forutsetningslæren er et gammelt ulovfestet rettsgrunnlag, hvor grensene for 
anvendelsesområdet og hvilke vilkår som gjelder, har vært omtvistet. Vurderingstemaet er 
videre svært skjønnsmessig. Forutsetningslæren for de uriktige forutsetningers 
vedkommende har således blitt liggende som et bakteppe, mens det senere har det kommet 
til nye rettsgrunnlag ved avtaleloven § 33 og lojalitetslæren. Disse har også vært gjenstand 
for debatt og deres vurderingstema er også svært skjønnsmessig. Av denne grunn blir det 
vanskelig å se hvor vidt læren om de uriktige forutsetninger er fullstendig dekket eller om 
det er noe plass igjen til den.  
 
Tendensen i rettspraksis kan i noen grad synes å trekke i retning av at læren har blitt helt 
konsumert, eventuelt at anvendelsesområde kun kan begrenses til de tilfeller verken 
løftemottaker eller løftegiver kan bebreides for de uriktige forutsetninger. For denne 
gruppen har det imidlertid blitt hevdet at det i ”moderne avtalerett ikke er grunnlag for å 
gå inn i en omfattende, generell drøftelse av villfarelsestilfellene”.174  Mot et slikt 
standpunkt kan det anføres at rettspraksis og teori stiller opp enkelte retningslinjer også for 
disse tilfeller.  
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I de situasjoner der villfarelsen er fremkalt av den annen part synes det å ha vært lagt til 
grunn både i rettspraksis og teori, at adressaten ikke vinner rett etter et slikt løfte. Dette har 
vært antatt selv om opplysningene er gitt i aktsom god tro.  
 
Høyesteretts dom av 21. juni 1922 omhandlet et tilfelle hvor A etter telegramveksling 
kjøper et parti lodde av B.
175
 I salgstilbudet var det opplyst om at ”Mer end dette parti er 
ikke sendt til Svolvær”. Det viste seg imidlertid at fraktskipet også hadde med et annet parti 
lodde. A gjorde gjeldende at han var berettiget til å gå fra kjøpet. Høyesterett benyttet 
forutsetningssynspunkter som ledd i sitt argument, og synes å konkludere med at 
forutsetningen om opplysningens riktighet var en avtalebetingelse. Når denne ikke var 
oppfylt var A berettiget til å gå fra kjøpet. Dette gjaldt selv om selger var ”i den tro at hans 
parti var det eneste som var blit sendt (…)”.176 Rt.1927 s.1018 gjelder en sak hvor en 
person ble forelagt en oversikt over et selskaps status, og deretter lovet å tre inn som 
interessent. Dette innebar at han påtok seg garantiansvar for lån til selskapet. Oversikten 
viste seg imidlertid å inneholde feil. Flertallet fant at løftegiver måtte være ubundet. Selv 
om det ble lagt til grunn at løftemottaker hadde utvist en ”viss uagtsomhet” uttalte 
Høyesterett at ”under enhver omstændighet  staar det for mig saa at naar Onsager 
fræmlegger dette overslag, for at det skal danne et motiverende grundlag for den anden 
parts løfte, saa bør i ethvert fald ikke Onsager kunne paaberope sig dette løftet som 
forpligtende”.177 
 
Rettspraksis synes å gi støtte for at der løftemottaker har fremkalt villfarelse om vesentlige 
omstendigheter, gir dette grunnlag for ubundethet. Det er også i juridisk teori å enighet om 
at i de tilfeller der løftegiver er gitt uriktige opplysninger, vil han kunne si seg ubundet selv 
om løftemottaker ikke kan bebreides.
178
 Løftemottaker skal ikke bygge rett på en avtale han 
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selv har fremkalt ved uriktige opplysninger selv om disse er gitt i aktsom god tro, med 
mindre løftemottaker selv kan bebreides for å ha lagt opplysningene til grunn.
179
 Selv om 
disse tilfeller faller utenfor avtaleloven § 33 blir disse i norsk juridisk teori, i stor grad 
behandlet sammen med de typetilfeller som er innenfor avtaleloven § 33 sitt 
anvendelsesområde. De ovenfor nevnte dommer benyttet ikke forutsetningslæren som 
rettsgrunnlag, og det er hevdet at ugyldighet på et slikt grunnlag må anses som et utslag av 




Et annet aktuelt eksempel er der begge parter har de samme feilaktige oppfatninger om et 
vesentlig punkt, uten at denne villfarelsen er fremkalt av løftemottaker. Det er også åpnet 
for at løftegiver vil kunne være ubundet i disse tilfeller. Høgberg konkluderer med at 
forutsetningslæren vil komme til anvendelse her. Den ovenfor nevnte dom inntatt i Rt.1935 
s.1000 synes å bygge på et slikt standpunkt. Selv om banken ikke vant frem med at den var 
ubundet, vurderte Høyesterett forutsetningslæren som et aktuelt rettsgrunnlag. Fredrik 
Stang argumenterte også for en slik løsning, og han hevdet at forutsetningslæren for de 
uriktige forutsetningers vedkommende nettopp kom til anvendelse der løftemottaker verken 
visste eller burde vite om uriktigheten.
181
 Det kan imidlertid her vises til de betraktninger 
som er gjort i ovenfor nevnte LA-2006-183996, og stilles spørsmål om det primære 
rettsgrunnlaget for kjøpsforhold etter gjeldende rett må være avtaleloven §36. 
4.4.2.3 Utvidet anvendelse av prinsippene for forutsetningsbrist i entrepriseretten 
I entrepriseretten synes det å være klart at forutsetningslæren for de uriktige forutsetningers 
vedkommende, står langt sterkere på enn den ellers gjør i den alminnelige 
avtale/obligasjonsretten. Det kan vises til den omfattende rettspraksis i entrepriseretten for 
bruk av forutsetningslæren ved uriktige forutsetninger, sammenlignet med hva som ellers 
foreligger i kontraktsretten.  
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Typisk for mange av disse tilfellene er at entreprenørens forutsetning har vært synbar for 
byggherren, men ikke uriktigheten, og at det dermed ikke er grunnlag for anvendelse av 
avtaleloven § 33. Dette gjelder for eksempel entreprenørens forventninger til byggegrunn 
og metode. Av denne grunn kan det hevdes at forutsetningslæren her typisk fyller en lakune 
hvor de øvrige rettsgrunnlag ikke strekker til. De usikkerhetsmomenter som i stor grad 
særpreger entrepriseretten innebærer at en situasjon der partene tar feil av omstendighetene 
ved avtaleinngåelsen, uten at noen av dem kan bebreides for dette, vil kunne oppstå langt 
oftere enn eksempelvis ved kjøp. Selv om avtaleloven § 33 og lojalitetslæren nok i stor 
grad fullstendig vil dekke de tilfeller der løftegiver i et kjøpsforhold har hatt uriktige 
forutsetninger, vil det fortsatt være behov for forutsetningslæren for de uriktige 
forutsetningers del i entrepriseretten. Dette samsvarer med de betraktninger som er gjort 
om at forutsetningslæren i dag anvendes i de mer spesielle tilfelle som ikke er løst i 




På den annen side er det liten tvil om at forutsetningslæren har fått et særlig innhold i 
entrepriseretten. Som det er redegjort for i punkt 4.3 blir forutsetningslæren benyttet som et 
mulig grunnlag til å justere kontrakten, se eksempelvis Rt.1999 s.922, ved de uriktige 
forutsetninger. Etter gjeldende rett er dette en rettsvirkning som kun skal inntre ved 
bristende forutsetninger. Uriktige forutsetninger leder i utgangspunktet til ugyldighet. Etter 
denne gjennomgang kan det konkluderes med at det foreligger en særlig forutsetningsregel 
i entrepriseretten, ved at de uriktige forutsetninger behandles etter prinsipper som gjelder 
for de bristende forutsetninger. 
4.4.3 Momenter som kan begrunne en utvidet bruk av prinsippene for 
forutsetningsbrist 
Som tidligere påpekt i punkt 1.3 vil entrepriseforhold ofte særpreges av at det foreligger 
langt flere usikkerhetsmomenter ved avtaleinngåelsen, enn eksempelvis ved kjøp. 
Entreprenøren vil i mange tilfeller måtte støtte seg på en forutsetning om at forholdene i 
stor grad er normale, og kan dermed møte overraskelser han ikke har tatt dekning for i sine 
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 I mange av disse tilfeller vil avtaleloven § 33 være uaktuell å bruke allerede 
ved at byggherren ikke kan bebreides for de forutsetninger entreprenøren har lagt til grunn 
ved avtaleinngåelsen. 
 
Selv om det her vil være tale om en uriktig forutsetning, vil disse tilfellene kunne ligne på 
de tilfeller der det er tale om bristende forutsetninger, fordi det i realiteten er nærmest 
umulig å fastslå hvordan forholdene er ved avtaleinngåelsen. Det kan derfor anføres at 
læren om bristende forutsetninger her var nærliggende å gripe til ved at det ikke fantes 
andre rettsgrunnlag som ga hjemmel for å modifisere risikofordelingen i kontrakten.
184
 
Slike betraktninger synes også å gjøres gjeldende av Høgberg. Han påpeker at skillet 
mellom den fremtidige utvikling og de anlegg denne utviklingen springer ut av, kan være 
problematisk i entrepriseretten, og at dette kan være en begrunnelse for anvendelsen av 




Dersom reglene som gjelder uriktige forutsetninger og tilblivelsesmangler skulle ha 
kommet til anvendelse i disse tilfeller, ville rettsfølgen vært ugyldighet. Utgangspunktet er 
da at løftemottaker ikke kan kreve oppfyllelse; dersom oppfyllelse har funnet sted vil 
hovedregelen være at ytelsene skal tilbakeføres. Dette vil typisk være situasjonen i en 
entreprise. Her vil tilbakeføring av ytelsene i realiteten ikke være mulig. Dersom vilkårene 
for erstatning foreligger, vil parten kunne få erstatning tilsvarende verdien av det som 
skulle vært restituert.
186
 Men også i de tilfeller der medkontrahenten har vært i god tro har 
det vært hevdet at denne må gi fra seg berikelsen ut fra det synspunkt om at den som i god 
tro har disponert over andres økonomiske rettigheter må gi fra seg berikelsen.
187
 Det må 
imidlertid bemerkes at forpliktelser på grunnlag av berikelsessynspunkter har vært meget 
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omstridt i nordisk teori.
188
 Da både grunnlaget for kravet, og ikke minst hvordan et 
eventuelt slikt krav skal beregnes vil være høyst usikkert, representerer prinsippene for 
bristende forutsetninger en langt mer nærliggende løsning ved at de gir rom for en justering 
av kontrakten. Også dette kan være et moment som taler for at forutsetningsproblemet 
primært ble ansett som et spørsmål om justering av kontraktsvilkår i entrepriseretten. 
 
Det forhold at forutsetningslæren har hatt et omstridt innhold, kan ha medvirket til at 
prinsippene for bristende forutsetninger har fått et utvidet anvendelsesområde i 
entrepriseretten. Særlig det at enkelte ikke har villet skille mellom bristende og uriktige 
forutsetninger og deres rettsvirkninger, kan ha medvirket til at rettsvirkninger som etter 
gjeldende rett er aktuelle for bristende forutsetninger også har blitt gjort gjeldende for 
uriktige forutsetninger i entrepriseretten. Dette kan også sees i sammenheng med at 
entrepriseretten i stor grad har utviklet seg i en retning av å bli mer og mer spesialisert, noe 
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5 Terskelen for revisjon etter forutsetningslæren 
5.1 Generelt om terskelen for å tillegge en forutsetning relevans 
Det grunnleggende utgangspunkt er at avtaler skal holdes, og at avtalepartene selv bærer 
risikoen for at deres forutsetninger kan svikte. Har avtaleparten opptrådt tankeløst må 
denne selv bære følgene av dette. Er tankeløsheten misbrukt vil avtalelovens 
ugyldighetsregler kunne komme til anvendelse. Forutsetningslæren har karakter av å være 
”en nødbremse”.190  
 
Det å gi generelle retningslinjer for når en forutsetning kan tillegges relevans lar seg 
vanskelig gjøre, og ved fremstillinger av forutsetningslæren gjøres det normalt en inndeling 
i typetilfeller som ikke er løst i lovgivning, rettspraksis eller fastere obligasjonsrettslige 
prinsipper.
191
 Gjennomgående synes terskelen for når en forutsetning kan lede til 
bortfall/modifikasjon av avtalen å være meget høy. 
 
I Rt.1921 s.142 var et parti props i Sverige solgt, og dette skulle sendes til kjøper i Norge. 
Det ble så innført et utførselsforbud mot props i Sverige. Høyesterett la til grunn at kjøper 
likevel måtte betale kjøpesummen og påpekte at dersom kontrakten skulle ha falt bort på 
grunn av utførselsforbudet måtte kjøper ha inntatt en slik betingelse i kontrakten. Dette 
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Det at naturforhold gjør oppfyllelse dyrere enn beregnet har Høyesterett også vært lite 
villig til tillegge betydning.
193
 Eksempel på dette er Rt.1910 s.928 hvor usedvanlig dårlige 
føreforhold medførte at transporten av tømmer ble uventet fordyret. Selger ble likevel ilagt 
en konvensjonalbot på grunn av at et for lite kvantum tømmer ble levert. Retten synes å 
legge til grunn at det var krav om at føreforholdene var ”abnorme”.194 I Rt.2000 s.806 
påpekes det særlig at avtalen var inngått mellom to profesjonelle parter og da avtalens 
prisbestemmelse var ”klar”, måtte det kreves ”sterke grunner for å sette den til side”.195 




5.2 Forutsetningsbristens relevans. Byrdefordelingen i entreprisekontrakten 
5.2.1 Entreprenørens offergrense. Det grunnlegende vurderingstema 
En voldgiftsdom avsagt 8. desember 1954 (formann høyesterettsadvokat Gunnar Greve)
 
omhandlet et tilfelle der entreprenøren, på grunn av vanskelige grunnforhold, gjorde 
gjeldende et krav om godtgjørelse for merforbruk av sprengstoff og bor, samt godtgjørelse 
for rensk av tunnel.
197
  Retten bemerket: 
 
”Et anbud antas å være basert på en objektivt sett forsvarlig vurdering av fjellets 
borbarhet og sprengbarhet. Viser det seg at fjellet er vesentlig vanskeligere enn det 
på forhånd måtte antas, må entreprenøren etter rettens mening ha krav på tillegg 
(…) Avvikelsen må være så vidt betydelig at den kan sies å kullkaste en forsvarlig 
kalkyle.” 198 
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Etter en gjennomgang av voldgiftspraksis konkluderte teorien ved Arne Bech med at norsk 
rett anerkjenner som en relevant forutsetning for entreprenørens pris at ”situasjonen er 
normal i forhold til en nøktern vurdering av de tilgjengelige data. En vesentlig svikt i 
grunnlaget for kalkylen gir entreprenøren rett til en justering av kontrakten”.199 De samme 
konklusjoner trekkes i annen entrepriserettslig litteratur av Sandvik og Hagstrøm.
200
 
Sistnevnte legger til grunn at entreprenøren kan få endret avtalen dersom de byrder 
entreprenøren påføres ”står i klart misforhold til dem en kunne ta i betraktning da avtalen 
ble inngått”.201  De ovenfor nevnte sitater har vært gjengitt i en rekke ganger av 
domstolene,
202
 og i Rt.1999 s.922 omtales vurderingstemaet som ”rettslige grunnvilkår for 
entreprenørens rett til tilleggsvederlag”.203 
 
Det må således fastsettes en offergrense for entreprenøren. Entreprenøren må kalkulere 
med en viss margin for variasjon innenfor en relativt normal ramme, men han behøver ikke 
ta i betraktning enhver tenkelig komplikasjon som kan inntreffe.
204
  
5.2.2 Momenter ved fastsettelse av entreprenørens offergrense 
Det å søke å sette opp en mer konkret offergrense enn at det må foreligge en ”vesentlig 
svikt i grunnlaget for kalkylen” entreprenøren har basert på en ”nøktern vurdering av de 
tilgjengelige data”, tror jeg vanskelig lar seg gjøre. Terskelen må fastsettes etter en konkret 
vurdering av de enkelte tilfeller. Enkelte momenter vil her kunne gi retningslinjer for 
hvilke forhold entreprenøren må bære risikoen for. 
 
Som et utgangspunkt må det ses på hva som er årsaken til at forutsetningen brister. Det er 
helst i de tilfeller der den omstendighet som vanskeliggjør arbeidet ikke kunne forutses, at 
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det er aktuelt med en lemping av kontrakten.
205
 Dette er lagt til grunn i Rt.1999 s.922, hvor 
førstvoterende uttaler at spørsmålet om hvem som måtte bære risikoen for de sviktende 
forutsetninger måtte bero på i hvilken utstrekning entreprenøren ”hadde muligheter for å 
forutse at sveisbarheten av det høyfaste stålet kunne komme til å by på slike problemer som 
oppsto”.206  
 
Er årsaken til byrdeøkningen lønns- og prisstigning, er det hevdet at det må være tale om en 
helt ”eksorbitant” stigning for at byrdeøkningen skal tillegges relevans.207  Dette er i 
samsvar med det som eller er lagt til grunn i rettspraksis og teori utenfor entrepriseretten.
208
 
Selv om entrepriseforhold vil kunne strekke seg over flere år, vil ikke en entrepriseavtale 
være utsatt for byrdeøkninger av denne sort i høyere grad enn eksempelvis leveranse og 
kjøpsavtaler som løper over en lengre tid.  
 
Terskelen for at en forutsetningssvikt skal kunne lede til revisjon vil påvirkes av at det i 
entreprisekontrakter ofte vil være en rekke usikre momenter i tilknytning til de faktiske 
forhold. Hvorvidt kontraktsarbeidet utføres på fremmed grunn og med bruk av 
arbeidsmetoder som entreprenøren selv har utarbeidet og er fortrolig med, vil eksempelvis 
være momenter av betydning.
209
 I en anbudskonkurranse vil både entreprenør og byggherre 
være klar over at det ikke blir tale om å operere med en særlig stor risikomargin for at 
entreprenøren skal levere et konkurransedyktig anbud. Entreprisekontrakten bærer normalt 
lite preg av spekulasjon. Når begge parter er klar over dette, må usikkerhet knyttet til de 
faktiske forhold påvirke hva som anses som en rimelig byrdefordeling i kontraktsforholdet 
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Dette kommer også til uttrykk i voldgiftsdommen inntatt i RG 1992 s.728 (formann Sjur 
Brækhus), hvor det påpekes at rettsøkonomiske hensyn taler for en slik løsning. Dersom 
entreprenøren ble pålagt å bære risikoen for hindringer som ”man nok vet kan inntreffe, 
men som man normalt ikke regner med, måtte entreprenøren legge inn et betydelig 
risikotillegg i sitt anbud. Prissettingen blir mer rasjonell hvis entreprenøren kan basere 
anbudet på en normalsituasjon, med rett til å kreve tilleggsbetaling dersom forholdene 
viser seg å avvike så sterkt fra det normale at hans kalkyler sprekker helt”.211 
 
Kan det påvises at entreprisekontrakten inneholder et spekulasjonsmoment, vil dette 
påvirke adgangen entreprenøren har for å kreve sitt vederlag justert.
212
 Et eksempel på dette 
er voldgiftsdom avsagt 15. februar 1942 (formann direktør J. Hallesby).
 213
  Entreprenøren 
skulle her sprenge ut fjell for bygging av en tunnel og en kraftstasjon. Fjellet var imidlertid 
hardt, noe som medførte at det var vanskeligere enn ventet å bore og sprenge i. 
Entreprenøren fikk imidlertid ikke medhold i kravet om justering av kontrakten, da det var 
på det rene at han med hensikt hadde fremsatt et lavt anbud for å komme med i 
vannutbygningsarbeidet i landet.  
 
Det samme moment ble tillagt avgjørende vekt i dom avsagt av Gulating lagmannsrett den 
12. oktober 2007.
214
 Saken gjaldt en funksjonsentreprise der entreprenøren hadde påtatt seg 
drifts- og vedlikeholdsoppgaver tilknyttet rasteplasser. Retten la til grunn at de samme 
retningslinjer for å fastsette offergrensen måtte legges til grunn her, som ved en 
utførelsesentreprise. Det avgjørende måtte være hvor vidt entreprenørens pris var basert på 
en nøktern vurdering av tilgjengelige data, og en vesentlig svikt i disse forutsetninger ville 
gi rett til justering av kontrakten. Entreprenøren gjorde gjeldende at han hadde krav på et 
tilleggsvederlag siden det var forutsatt at andre enn veifarende ikke ville dumpe avfall på 
rasteplassene. Andres tømming medførte ekstra utgifter til rydding av plassene. 
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Lagmannsretten la til grunn at entreprenøren hadde inngitt et dristig anbud, og dermed 
bevisst tatt en risiko. Entreprenøren måtte av den grunn selv bære risikoen for at utgiftene 
ikke var innkalkulert i prissettingen.  
5.2.3 Lavere terskel for revisjon i entrepriseretten enn ved andre kontraktstyper 
I en upublisert voldgiftsdom avsagt 5. juli 2004 (advokat Christian Fr. Michelet, formann, 
advokat Jon R. Gundersen, professor dr. juris Viggo Hagstrøm) legger voldgiftsretten til 
grunn at terskelen for avtalerevisjon i entreprisekontrakter har vært lavere i andre 




Det overliggende temaet under relevansvilkåret vil være hva som er ”en rimelig 
byrdefordeling i kontraktsforholdet”.216 I denne vurderingen må det tas hensyn til de 
usikkerhetsmomenter som i stor grad særpreger entrepriseforhold. Entreprenørene vil i 
anbudssituasjonen ikke ha rom for å operere med en spesielt stort sikkerhetsmargin, selv 
om det faktisk vil foreligge usikkerhet vedrørende de faktiske forhold i langt større grad 
enn ved andre kontraktsforhold. 
 
Rettspraksis viser, som påpekt under punkt 3.4.3 i avhandlingen, at domstolene har vært 
lite villige til å innfortolke betingelser og begrensninger i en kontrakt mellom to 
profesjonelle parter på grunnlag av partenes forutsetninger. Dette skaper press på læren om 
bristende forutsetninger som grunnlag for avtalerevisjon. Det grunnleggende 
vurderingstemaet om at entreprenøren kan gå ut fra at situasjonen er normal i forhold til en 
nøktern vurdering av de tilgjengelige data, og at en vesentlig svikt i grunnlaget for kalkylen 
gir entreprenøren rett til justering av kontrakten bygger på disse hensyn. Der entreprenøren 
møter på slike uforutsette vansker synes dette å gi uttrykk for at terskelen for revisjon etter 
forutsetningslæren i alminnelighet er lavere enn den meget høye terskel som legges til 
grunn ved for eksempel kjøp. 
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